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1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Smidige metoder benyttes i stadig stgrre utstrekning for store systemutviklingsprosjekter,
bade i privat og offentlig sektor. Samtidig opplever de fleste kunder og leverandgrer store
utfordringer med a benytte standardiserte leveransekontrakter i prosjekter som skal fglge
smidig metodikk. De fleste kontraktsstandarder forutsetter en detaljert kravspesifikasjon, og
legger opp til en risikofylt fossefallsorientert prosjektmetodikk, fremfor en mer
endringsorientert smidig metodikk.

Konsekvensen er i praksis at majoriteten av smidige utviklingsprosjekter gjennomfares pa
bakgrunn av timebaserte bistandsavtaler der kunden selv tar resultatansvaret. Vi mener at
slike avtaler kan veere det riktige utgangspunktet for en rekke prosjekter som gnskes
gjennomfgrt i henhold til smidig metodikk. Men det finnes situasjoner der IT-prosjektene
likevel gnsker eller ma ta i bruk leveransekontrakt:

e Kunden gnsker a dele resultatansvar og gkonomisk risiko med leverandgren
e Formelle krav til kontraktsregulering og anbudsprosesser

PS2000 er en kontraktsstandard som er basert pa iterativ prosjektgjennomfgring, og anses
derfor av mange som den kontraktsstandarden som best lar seg kombinere med smidig
metodikk. Med bakgrunn i den gkende utbredelsen av PS2000 som foretrukket
kontraktsstandard innenfor bade offentlig og privat sektor, har Dataforeningens faggruppe for
IT-kontrakter nedsatt en arbeidsgruppe som skulle undersgke om PS2000 kontraktsstandarden
kan brukes til & gjennomfare prosjektene etter smidig metodikk. Samtidig gnsket man a
publisere erfaringer og beste praksis for hvordan PS2000 kan benyttes som en formell
leveransekontrakt, samtidig som man far ta del i de fordeler som ligger i smidig
gjennomfgring. Resultatet av dette arbeidet er denne veilederen.

1.2 Arbeidsgruppens deltakere

Arbeidsgruppen har i henhold til Dataforeningens prinsipper om balansert utarbeidelse av
standardkontrakter vaert sammensatt av bade representanter bade fra kunder, leverandgrer og
tredjeparts radgivere:

e Erik Bollestad og Jan Raae fra FLO/IKT, Forsvaret

e Jan Erik Ressem fra Statens lanekasse for utdanning

e Inger Beate Botheim fra NAV

e Frithjof Frederiksen fra Bekk Consulting

e Lars Frode Haugen fra Computas

e Bodil Rabben fra Capgemini

e Simen Fure Jgrgensen fra Iterate

e Peter Hidas fra Gartner

o Kjetil Molgkken-@stvold fra Conceptos Consulting

e Arbeidsgruppen har vert ledet av PROMIS ved Kjetil Strand.
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Veilederen har blitt sendt til et utvalg av enkeltpersoner og firmaer for hgring. Fglgende
personer har gitt gode innspill underveis:

e Anne-Kathrine Pihlfeldt fra Avenir

e Geir Amsjg fra Spitia

e Marit Sgholt Stokes fra Accent AS

e Johannes Brodwall og Knut Magnar Nilsen fra Steria

e Lars Ivar Nass fra Know IT ObjectNet

e Kristin Halvorsen fra ObjectWare

e Niklas Bjarnerstedt fra LeanWay

e Hans Karim Djarraya og Sigrun Kongsrud fra Computas

e Jorgen Petersen, Odd Gunnar Alterhaug, Kjetil Karlsen og Trond Asheim fra Promis

1.3 Konsekvenser for kontraktsteksten

Mandatet til arbeidsgruppen var a undersgke om PS2000 kontraktsstandarden kan brukes til &
gjennomfgre prosjektene etter smidig metodikk. Arbeidsgruppen mener at PS2000 kan legges
til grunn uten at det skal veere ngdvendig 4 endre i selve kontraktsteksten. Vi peker pa to
mulige endringer, som kan innarbeides i kontraktens Del I. Det ene gar pa gjennomfgring av
kontrollpunktet og godkjenning av neste iterasjon (se kapittel 5.6), mens det andre gar pa
handtering av endringer som verken har kostnadsmessig eller tidsmessig konsekvens (se
kapittel 5.8). Etter var oppfatning skal det imidlertid veere fullt mulig & kjgre smidig ogsa i
henhold til den opprinnelige kontraktsteksten.

1.4 Leserveiledning

Kapittel 2 gir en kort motivasjon for & benytte smidig metodikk, noen begrepsavklaringer
samt en gjennomgang av de viktigste rollene i smidige prosjekter.

Kapitlene 3 til 7 gir en systematisk gjennomgang av hovedfasene i et PS2000-prosjekt, slik de
er gjengitt i figur 1-1. Det gis fortlepende anbefalinger for hvordan PS2000-fasene kan
gjennomfares i henhold til smidig metodikk, men samtidig uten & forrykke balansen i
PS2000-kontrakten.
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Detaljplanlegging /
Analyse og design
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beskrivelse tilgodkjenning leveranse

Figur 1-1: Ulike faser i et PS2000 basert prosjekt

Veilederen baserer seg gjennomgaende pa Scrum som den underliggende smidige metodikk.
Scrum har etablert seg som den mest utbredte varianten av smidige metoder innenfor sterre
utviklingsprosjekter i Norge og internasjonalt. Scrum er blant de best dokumenterte og
helhetlige metodekonseptene pa omradet. Som metoderammeverk har Scrum et
dokumentasjonsniva og et omfang som egner seg godt sammen med et kontraktsrammeverk
som PS2000.

Vi har fritt latt oss pavirke av andre tilgrensende metodekonsepter, som for eksempel Lean,
eXtreme Programming (XP), DSDM, EVO og Test-Driven Development (TDD) (se vedlegg,
kapittel 4).

Veilederens vedlegg gir utfyllende bakgrunnsinformasjon om de mest kjente smidige
metodene, samt utfyllende detaljer knyttet til scrum.

Denne veilederen er ikke & anse som en innfaringsbok i smidig metodikk. Leseren henvises til
aktuell litteratur pa omradet, se blant annet litteraturanbefalinger gitt i vedleggene, kapittel 8.

Veilederen er et tillegg til den generelle veilederen til PS2000 kontrakten

2 Smidige metoder

Agile Alliance ble etablert i februar 2001, da sytten metodeeksperter kom sammen i Utah,
USA og formulerte *The Agile Manifesto’. *Agile’ har blitt oversatt til smidig pa norsk. Dette
er et godt begrep, men man skal vaere klar over at Agile ogsa har et bredere meningsinnhold
pa engelsk. | Agile ligger - i tillegg til smidig - det a veere pa hugget, hurtighet.

2.1 Hvorfor benytte smidige metoder

| foglge norske og internasjonale studier sliter programvareutvikling fortsatt med
budsjettoverskridelser, forsinkelser og darlig kvalitet pa samme niva som for 30-40 ar siden
[1, 2]. Imidlertid er det funn som tyder pa at smidige utviklingsmetodikker kan bidra til &
redusere overskridelser, blant annet fordi man gjennom slike metoder fasiliteter samarbeid
mellom kunde og leverander [3].
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Kjernen innenfor smidig utvikling er det smidige manifestet!. Uavhengig av hva slags type
smidig utviklingsmetodikk som omtales, sa er de grunnleggende prinsippene:

1) Individer og samspill framfor prosesser og verktgy

2) Fungerende system framfor utferlig dokumentasjon

3) Samarbeid med kunden framfor kontraktsforhandlinger
4) A reagere pa endringer framfor & fglge en plan

Selv om det som star pa hgyre side oppfattes som verdifullt, verdsettes det pa venstre side
hayere.

Det finnes etter hvert en rekke erfaringsrapporter som viser det store potensialet ved smidige
metoder. Pastanden er at man med smidige metoder kan oppna:

e Starre grad av tilpasning til forretningsmessige behov

o Starre treffsikkerhet i forhold til sluttbrukernes reelle behov

e Mer effektiv produktutvikling

e Bedre kontroll med prosjektparametere som tid, kostnader, fremdrift og risiko
e Hgyere kvalitet

e Kraftige besparelser i de tidlige fasene av prosjektet

En studie [18] viser hvordan Systematic, et CMMI niva 5 selskap i USA, har klare interne
malinger pa store forbedringer, selv om de allerede var sveert gode. Systematic og Trifork
rapporterer om hvordan de na har vunnet smidige kontrakter basert pa falgende hovedregler:

e Endringer er gratis pa ikke pabegynt funksjonalitet
e Endringer i prioritet er gratis - hvis ikke totalen endrer seg

e Nye funksjoner kan legges inn underveis, sa lenge funksjoner av tilsvarende stgrrelse
tas ut

e Kunden kan avbryte kontrakten nar som helst. I sa tilfelle skal 20 % av gjenstaende
kontraktssum tilfalle leverandgren?

e Det kreves av kunden at alle behov/krav ma prioriteres

e Kunden sgrger for at representative brukere fglger prosjektet aktivt underveis og at
disse er utstyrt med tilstrekkelig ansvar og myndighet til & kunne gi nyttig feedback
og forgvrig bidra uten a sinke prosjektet

2.2 Begrepsdefinisjoner

Med utgangspunkt i Scrum og tilgrensende konsepter har vi lagt vekt pa & bruke norske
uttrykk for roller, aktiviteter og artefakter, der dette er mulig.

Et av de mest sentrale begrepene i Scrum er sprint. En sprint er navnet pa en iterasjon i
utviklingslepet. Vi anbefaler 4 sette likhetstegn mellom sprint og begrepet ’trinn’ som
benyttes i PS2000. Begrepet sprint brukes derfor gjennomgaende i denne veilederen. Tabellen

1 http://www.agilemanifesto.org/
2 | veiledningen til PS2000 er anbefalt et avbestillingsgebyr pa 4-6%



http://www.agilemanifesto.org/

Smidig utvikling med PS2000 Side : 8av 40
Veileder for smidig systemutvikling Dato: 15.11.2010
Smidige metoder Ver. : 1.3

under viser de oversettelsene som er brukt i denne veilederen og de tilhgrende engelske
begrep som eksisterer i ulik litteratur pa omradet.

Uttrykk i denne veilederen Uttrykk i engelsk litteratur om
Scrum
Brenndiagram Burndown Chart
Brukerhistorie User story
Brukstilfelle Use case
Daglig scrum Daily Scrum
Fart Velocity
Interessenter Stakeholders
Produkteier Product Owner
Produktelement Product Backlog Item
Produktke Product Backlog
Scrumleder Scrum Master
Sprintdemo Sprint demo
Sprintke Sprint Backlog
Sprintplanlegging Sprint planning
Sprintteam Team
Sprinttilbakeblikk Sprint Retrospective
2.3 Roller

Rollene som beskrives i dette avsnittet bar innarbeides av partene i bilag B i PS2000.

Scrum har tre klart definerte roller: produkteier, scrumleder og sprintteam. Veilederen baserer
seg pa disse tre rollene, i tillegg til at man introduserer et produktteam.

En av de viktigste egenskapene med en smidig tilneerming er praksisen med a gjgre brukere,
forretningssiden og andre interessenter delaktige i prosessen. Det er kritisk at de er engasjerte
og gir tilbakemelding pa det sprintteamet produserer, blant annet ved a delta pa sprintdemo og
ved & teste nye funksjoner i produktet etter hvert som de ferdigstilles. Dette kundeansvaret ma
ga tydelig frem av bilag B. Roller, ansvar og myndighet ma veaere klart beskrevet og det bar
klart fremga pa hvilken mate tilbakemelding skal gis.

| det videre er de viktigste rollene beskrevet. Ytterligere detaljer og informasjon om roller og
interessenter er presentert i kapittel 5 i vedleggene.
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2.3.1 Produkteier

Produkteier er den viktigste rollen i smidig gjennomfaring. Dette er en rolle pa kundesiden,
som farst og fremst har ansvaret for & oppdatere produktkegen underveis og far hver ny sprint.

I mindre PS2000-prosjekter kan rollen produkteier sammenfalle med rollen som kundens
prosjektleder. | de fleste prosjektene vi kjenner til, er imidlertid disse rollene fordelt pa to
ressurser, slik at produkteier kan konsentrere seg fullt og helt om produktkgen, mens kundens
prosjektleder falger opp kundens forpliktelser i henhold til kontrakten, inkludert rapportering
til koordineringsgruppen.

2.3.2 Produktteamet

Vi har erfart at produkteier trenger ressurser rundt seg for & kunne forberede produktkgen i
forkant av sprintene og i bearbeiding og prioritering av produktelementer. For dette formalet
vil vi anbefale at det etableres et produktteam med medlemmer fra bade kundesiden og
leverandgren.

2.3.3 Sprintteamet

Sprintteamet bestar av 7, pluss/minus 2 medlemmer og er tverrfaglig sammensatt: utvikling,
arkitekturkompetanse, testing og dokumentasjon. | stgrre prosjekter ma det etableres flere
sprintteam.

2.3.4 Scrumleder

En scrumleder er en leder og fasilitator for sprintteamet og ansvarlig for a fa til et
velfungerende team som har hgyest mulig produktivitet.

| sma prosjekter kan rollen som scrumleder og leverandgrens prosjektleder sammenfalle. Men
der det er flere enn ett sprintteam, vil disse rollene i praksis vere delt pa flere ressurser. Vi
har gode erfaringer med at leverandgrens prosjektleder i slike prosjekter er ansvarlig for a
kjere *Scrum of Scrums’, der scrumleder for hvert sprintteam deltar i en daglig scrum. Dette
mgtet holdes gjerne litt i etterkant av sprintteamenes daglige scrum, slik at scrumlederne har
fatt justert brenndiagram og handtert eventuelle hindringer.
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3 Behovsfasen

Far kunden gar i gang med a utarbeide et konkurransegrunnlag basert pa en behovsanalyse
ber det utarbeides en strategi, som blant annet tar stilling til valg av kontraktsform og
gjennomfgringsmetode. Et bevisst forhold til dette kan gi gevinster i form av en mer effektiv
prosess. Dersom det overlates for mange valg til leverandgrene som en del av konkurransen,
ma kunden veere klar over at tilbudene kan bli vanskelig & sammenligne og at man ikke setter
seg selv i stand til & velge den leverandgren som passer kunden og behovet best.

Smidig utviklingsmetodikk er generelt godt egnet i de fleste tilfellene der PS2000 er et
naturlig valg som kontraktsform, for eksempel nar det ikke er hensiktsmessig eller mulig a pa
forhand fastsette ngyaktige eller detaljerte spesifikasjoner. Smidig metodikk er ofte velegnet
for offentlig sektor nar man ikke kan eller ikke gnsker a lage en detaljert kravspesifikasjon i
konkurransesituasjonen. Det er ogsa velegnet med smidig metodikk i privat sektor nar man
finner det hensiktsmessig, for eksempel nar kundens kravforstaelse er liten eller der
forretningsprosessene er i kraftig endring og det er gjennom prosjektet at kravene blir avklart,
prioritert og realisert.

Smidige metoder stiller imidlertid store krav til partene, og ikke minst kunden. Disse kravene
kan mange ha vanskelig for a akseptere eller fglge pa en effektiv mate. Den smidige modellen
lar seg ikke kombinere med det tradisjonelle scenariet der kunden starter med & fortelle
leverandgren hva som skal leveres og deretter overlater til leverandgren a utfgre arbeidet frem
til at resultatet kan testes. Den smidige modellen krever tett, aktivt, dag-til-dag samarbeid
mellom de som skal gjere utviklingen (leverandgren) og de som skal bringe
domenekunnskapene og prioriteringen til prosjektet (kunden). Kunden ma avsette noen av
sine beste, mest erfarne folk til utviklingsprosjektet, og gi dem tilstrekkelig myndighet slik at
arbeidet kan skride frem uten forsinkelser. Det er viktig at kunden er villig til dette for &
lykkes med smidig gjennomfaring.

Et tredje kriterium for & lykkes med smidig metodikk, er at partene er innforstatt med den
prosessen som skal legges til grunn, rollene som inngar og ansvarsfordelingen dem imellom.
Det er derfor viktig & stille krav til leverandgrene at de kan dokumentere erfaring fra
prosjekter der tilsvarende metodikk er lagt til grunn. Kunden kan bruke referanseinnhenting
som ett av kriteriene for tildeling. Man kan ogsa legge inn caseoppgaver i forhandlingsfasen
for a teste leverandgrenes evne til smidig prosessledelse. PS2000 gir rom for avbestilling etter
Igsningsbeskrivelsesfasen og dette kan fungere som en endelig prave av leverandgren.

3.1 Hvorfor behovsfasen?

| behovsfasen skal kunden analysere og spesifisere formalene med og kravene til leveransen.
| denne fasen legges grunnlaget for prosjektets smidighet. Enkelte krav ber klargjares tidlig,
mens andre krav har best av a vente. Man mister mye av det rommet man trenger for a kunne
gjennomfare prosjektet smidig, dersom kunden gar for langt i & detaljspesifisere krav til
leveransen og tekniske spesifikasjoner. I tillegg blir mye arbeid gjort uten at det pa dette
tidspunkt er sikkerhet for om det gir gnsket nytteeffekt.

Behovsfasen bestar av kundeinterne diskusjoner, diskusjoner og presentasjoner med
leverandgrene og av at kunden overleverer et formelt konkurransegrunnlag som
leverandgrene skal gi tilbud pa. Som vanlig skal tilbudene evalueres og kontrakt tegnes med
den foretrukne leverandar.
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Det kan vare vanskelig for kunden a veere presis pa kravene i en sa tidlig fase. Likevel ma
krav/behov spesifiseres, men ofte trenger de ikke spesifiseres pa et detaljert niva. Uten en
tilstrekkelig spesifikasjon kan ikke leverandgrene fremstille sine lgsningsforslag som er
detaljert nok. Da blir lgsningsforslagene vanskelig a prise, tilbud vanskelig @ sammenligne og
planer vil ha liten troverdighet. Det er denne balansen med ’akkurat nok krav’ som kunden
ber sgke a finne.

Et behov kan komme til overflaten pa mange mater og kan veere alt fra en idé om et konkret
produkt til a understgtte nye bestemmelser i lovverket. Som regel er det underliggende
arsaker til behovet som blir uttrykt, og disse arsakene ma kunden sgke a identifisere og
beskrive. Ved a uttrykke det underliggende behovet uten a diktere en gitt lgsning, blir rommet
for mulige lgsninger utvidet. Dette gir rom for smidighet, bade med tanke pa leverandgrens
grove lgsningsforslag og prosjektgjennomfgringen.

En analogi kan vere arkitektkonkurranser: da er konkurransegrunnlaget en detaljert
beskrivelse av de funksjoner og den kapasitet et nytt bygg skal inneholde, men det er helt opp
til arkitektene & bestemme utforming, plassering pa tomten, materialvalg med mer.

3.2  Produkter fra behovsfasen
Det er flere viktige produkter fra behovsfasen:

e Behovsanalysen som kunden utarbeider og som representerer kravgrunnlaget pa dette
stadiet. Den kan konkretiseres med en kost-nytteanalyse som avklarer om prosjektet
har livets rett. | begynnelsen vil fokuset vaere pa forretningsmessig nytte, mens
analysen vil kompletteres med sikrere tall for kostnader ndr tilbudene fra
leverandgrene foreligger

e De lIgsningsforslag og tilbud som leverandgrene utarbeider (som blir forbedret
gjennom diskusjoner med kunden)

e Resultater fra en overordnet risikoanalyse som beskriver de antatt starste
utfordringene i forbindelse med gjennomfaringen av prosjektet (risiko, sannsynlighet,
konsekvenser og tiltak)

e De gvrige kontraktsdokumentene i avtalens juridiske rammeverk, bilag A med flere,
som blir signert i HMPO

e Evalueringsdokumenter som synliggjer kundens kriterier for valg av lgsning, og
dermed leverandgr

3.3 Avgrensning og oppdeling

| mange tilfeller makter ikke kunden & beskrive alle sine krav i forkant av prosjektet. Arsaken
er at prosjektet er et engangstilfelle og en laeringsprosess for bade kunde og leverandgr, det
vil igjen si at en del av kravene farst blir klare etter at arbeidet har pagatt en stund. Videre kan
det vaere sentrale krav som er ustabile, for eksempel pa grunn av store organisatoriske og
reformmessige endringer. Derfor er det ofte bortkastet & strebe etter et komplett kravgrunnlag
som det vil ta mange maneder & utarbeide, uten at det vil bli komplett. Det er de viktige og
rimelig stabile krav det gjelder a spesifisere.
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Krav er bade funksjonelle (hva systemet skal gjgre?) og ikke-funksjonelle (hvordan skal det
gjeres?). Videre kan det finnes kontraktuelle eller juridiske krav.

Avgrensning er ofte vanskelig — hva skal leveres av dette prosjektet og hva skal overlates til
andre prosjekter. Hva er innenfor og utenfor dette prosjektets omfang? Hvordan skal det
avgjeres om en leveranse oppfyller kravene og vil bli akseptert? Det er ikke uvanlig at
kunden legger alle sine behov og tanker inn i ett prosjekt som dermed eser ut og blir meget
stort. Dette er ikke hensiktsmessig, men gjeres ofte fordi det kan veere vanskelig a fa bevilget
investeringsmidler i flere omganger.

Prioriteringer og funksjonalitetsgrupperinger kan gi grunnlag for opsjoner i kontrakten. Et
viktig aspekt ved smidig og iterativ utvikling er at man kan produksjonssette deler fgr hele det
patenkte systemet er ferdig utviklet. Ved a dele omfanget i flere hovedleveranser, der man
utlyser den farste hovedleveransen med opsjoner pa de gvrige hovedleveransene, kan man
ved ferdigstillelse og aksept av den enkelte hovedleveransen vurdere situasjonen og neste
leveranse. Pa denne maten vil det gjennomfares flere lgsningsbeskrivelsesfaser i lgpet av hele
prosjektperioden, som tar hensyn til laering. En slik tilneerming gir smidighet for kunden.

En annen mate a redusere omfanget pa i ferste omgang, er & bevisst utsette
utviklingsoppgaver til forvaltningsfasen. Ved a tegne rammeavtale pa videreutvikling, kan
kunden etter utviklingsprosjektet bestille utvidelser i form av oppdragsavtaler. Disse kan i sin
tur organiseres som smidige prosjekter etter beskrivelsen i kapittel 5.

PS2000 apner i tillegg for a produksjonssette deler av lgsningen underveis i arbeidet med en
og samme hovedleveranse. Dette prinsippet er kalt *delvis overtakelse’ i kontrakten. Dersom
det ligger til rette for det, er det ingen ting i veien for at kunden produksjonssetter leveransene
etter hvert kontrollpunkt, eller narmere planlagte milepeeler underveis. Hyppige
produksjonssettinger er et viktig smidig prinsipp og det er erfaringsmessig et av de viktigste
risikoreduserende tiltak sammenliknet med tradisjonell systemutvikling. P4 denne maten vil
all driftsproblematikk, opplaering av sluttbrukere med videre bli distribuert utover
prosjektperioden, og tilbakemeldinger fra produksjon vil tidlig kunne hensyntas i det videre
prosjektforlgpet. Delvis overtakelse stiller noen nye krav til partene, blant annet knyttet til
feilhandtering pa det som er produksjonssatt, men som samtidig ikke har gjennomgatt
godkjenningspreven.

3.4 Karakteren av kravgrunnlaget

Den tradisjonelle kravspesifikasjonen med detaljerte faringer pa design og lgsning forgvrig,
anser vi som oftest a veere et darlig utgangspunkt for smidig gjennomfaring. Vekten bar heller
ligge pa visjon, malsetting, effektmal, dokumentasjon av forretningsprosessene (som de er, og
som de gnskes i fremtiden) og behovet for ny funksjonalitet i form av brukstilfeller. Som
modell for brukstilfeller kan kunden velge mellom brukerhistorier ("’som X ensker jeg a utfore
Y fordi Z’) eller klassiske brukstilfeller (i strippet versjon). Feringer fra kundens IT-strategier
og eksisterende tekniske plattform dokumenteres for seg, slik at leverandgrene kan ta hensyn
til det i sine lgsningsforslag.

| gjennomferingen av behovsanalysen vil kunden identifisere brukstilfeller og/eller
brukerhistorier pa et overordnet niva. Disse holdes pa et overordnet funksjonelt niva for ikke
a begrense lgsningsrommet. Videre bar de grupperes logisk i funksjonsgrupper, hvor man i
teorien kunne produksjonssatt en funksjonsgruppe pa egenhand (gitt avhengigheter mellom
gruppene). Hovedpoenget er at konkurransegrunnlaget skal veere tilstrekkelig godt definert til
at leverandgrene skal kunne forsta oppgavens omfang og vanskelighetsgrad og kan estimere
et lgsningsforslag med rimelig grad av sikkerhet.
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Utfordringen er & beskrive oppgaven godt nok, uten a bruke lang tid og mye ressurser og uten
at leverandgrenes handlingsrom blir ungdig beskaret. Det er vesentlig & unnga a bruke for
mye krefter pa arbeid som ikke vil komme til nytte, jamfar prinsippet i Lean Management om
“Eliminate Waste” [19].

3.5 Om anskaffelsesprosedyrer i det offentlige

Velger Kunden smidig som prosjektgjennomfgringsmodell, bgr det gjares et valg mht hvor
detaljert og komplett kravspesifikasjon som skal leveres som en del av konkurransegrunnlaget
skal veere. For & utnytte mulighetene som ligger i smidig metode, vil det veere tilstrekkelig a
beskrive de overordnede visjoner, malsetninger, verdikjeder og behov, resten kan partene
avtale under marsjen (dvs. under Lgsningsbeskrivelsen og Konstruksjonen). Det er tre
grunner til dette:

o A fremstille en detaljert kravspesifikasjon er meget arbeidskrevende uten at det gir
tilstrekkelig verdi ("waste”).

e Alle krav er ikke kjent i forkant, de blir klarlagt etter hvert i et tett samarbeid mellom
Kunden og Leverandgren i Lgsningsbeskrivelsesfasen og senere.

e En sveert detaljert kravspesifikasjon kan fort gi en forventning om at alle krav som er
spesifisert ogsa vil bli realisert. Dette bryter med et sentralt prinsipp i smidig
metodikk om at omfanget skal justeres i trad med erfaringer og nye prioriteringer.
Omfanget kan bade bli mindre eller starre, eller produktelementer blir byttet ut med
like store alternative produktelementer.

Selv om Kunden ikke leverer fra seg en detaljert kravspesifikasjon, ma leverandgrene lage et
grovt lgsningsforslag med arbeidsomfang, estimere sin innsats, prissette (malpris) og vurdere
risiko. Dette forutsetter at Kunden bruker betydelig tid sammen med utvalgte (evt
prekvalifiserte) leverandgrer enkeltvis til & diskutere behov og lgsninger far de skriver sine
tilbud. Ferst da blir estimatene til 4 stole pa. Dialogen med leverandgrene har to hensikter:
Leverandgrene far detaljert innblikk i Kundens behov og Kunden selv blir tryggere pa hva
behovet egentlig er. Dialog lafter kvaliteten pa tilbudene Kunden mottar. Uten en dialog er
faren stor for at leverandgrene feilestimerer og for at risikopaslagene blir hgye.

Kunden (som kan veere offentlig eller privat) ma veere bevisst pa i hvilken grad han gnsker a
benytte smidig modellen fullt ut gjennom hele anskaffelsen, og velge den
anskaffelsesprosedyre som pa en best mate vil dekke dette.

For offentlige kunder stiller regelverk for offentlige anskaffelser opp regler for hvilke
anskaffelsesprosedyrer som kommer til anvendelse, og gjennomfgringen av disse. | store og
komplekse anskaffelser vil de to mest relevante anskaffelsesprosedyrene veere:

e Konkurranse med forhandlinger — prosedyre som lenge har veert det eneste
alternativet for forhandlinger med leveranderene vedrgrende tilbudet. 1 denne
prosedyren er det tillatt & forhandle med leverandgrene etter at tilbudene er innlevert,
og det er adgang til & forhandle om endringer eller suppleringer av alle elementer i
tilbudene. Det gar imidlertid en grense for hvor store endringer som kan gjares i
tilbudet under forhandlingene. Etter denne prosedyren skal forhandlingene relatere seg
til konkurransegrunnlaget og tilbudet som er inngitt. Forhandlingene skal med andre
ord ha til hensikt a tilpasse tilbudene til de krav som er stilt i konkurransegrunnlaget.
Denne anskaffelsesprosedyren stiller i starre grad enn konkurransepreget dialog (se
nedenfor) krav til en kravspesifikasjon og angivelse av de ytelser som skal leveres.
For & imgtekomme behovet om & gi leverandgrene mer innsikt og forstaelse for hva
det skal leveres tiloud pa kan Kunden, i perioden fra utsendelse av




Smidig utvikling med PS2000 Side : 14 av 40
Veileder for smidig systemutvikling Dato: 15.11.2010
Lasningsbeskrivelsesfasen Ver. : 1.3

konkurransegrunnlag frem til tilbudsfrist, veilede leverandgrene for a skape starre
forstaelse for Kundens overordnede malsetninger og behov. Dette kan gjennomfares f.
eks. gjennom skriftlige/muntlige sparsmal og svar eller gjennom tilbyderkonferanser.

e Konkurransepreget dialog — en relativt ny prosedyre i det offentlige
anskaffelsesreglementet. med fglgende hovedtrekk: Minst tre leverandgrer skal vere
med, dialogen skal vere individuell og dreie seg om hvordan Kundens behov best kan
lgses og hvor leverandgrene skal forklare og diskutere med Kunden sine forslag til
lasninger. Dialogen kan skje i flere faser der lgsninger kan velges bort underveis.
Kundens overordnede behov skal veere beskrevet i kunngjeringen og beskrivende
dokumenter, og leverandgrene skal ikke gjennom dialogen definere disse. Det er
adgang til & diskutere og forhandle om alle sider ved leveransen i dialogfasen.
Dialogen skal veere formelt avsluttet i det invitasjon til & levere tilbud blir utsendit.
Etter at tilbudene er innlevert, er det forbudt a forhandle. Det er kun anledning til
avklaringer og & rette apenbare feil. Denne prosedyreformen apner for en mer
overordnet kravspesifikasjon enn konkurranse med forhandling, og hvor
kravspesifikasjon oppdateres basert pa dialogen fer endelig tilbud leveres. Dersom
man gnsker & benytte smidig metode som prosjektgjennomfgringsmodell sa er denne
prosedyreformen den som er best tilpasset i forhold til & ivareta behovene skissert
over.

Begge anskaffelsesformer forutsetter selvfalgelig likebehandling.

4 Lasningsbeskrivelsesfasen

Lasningsbeskrivelsesfasen (LBF) skal legge grunnen for en vellykket gjennomfering av
prosjektet. Dette er den fjerde store iterasjonen knyttet til kravgrunnlaget og arbeidet i LBF
vil fglgelig veere sterkt farget av det som har kommet ut av de tre foregaende iterasjonene:

e De farste delene av behovsfasen med utarbeidelse av konkurransegrunnlaget, som
beskrevet i kapittel 3

e Tilbudsfasen, der leverandgren dokumenterer hvordan et grovt lgsningsforslag
imgtekommer behov og krav. Tilbudet vil veere en ytterligere tolkning og spesifi-
kasjon av kravgrunnlaget og danne grunnlaget for at kunden velger de
Igsninger/leverandgrer som anses best egnet for & lgse oppgaven og som man gnsker a
ga videre med

e Forhandlingsfasen, der partene avstemmer behov og lgsning, risiko og kostnader.
Mistolkninger og forbehold reduseres eller fjernes, slik at forventningene blir mest
mulig samstemt fgr signering. En av delene som blir serlig detaljert i slutt-
forhandlingene, er planen for hvordan LBF skal gjennomfgres, hvor lang tid som skal
settes av til den, hvem som skal delta og hva leveransene er

For smidig metodikk gjelder det & gjgre minst mulig som ikke har umiddelbar nytteverdi. Det
innebaerer & dokumentere behov, krav og lgsninger bare til det detaljnivaet som er strengt
ngdvendig for den fasen man befinner seg i. Fram til signering vil det si at detaljnivaet skal

tilfredsstille bestemmelsen av en malpris, eller maltimetall, med rimelig grad av sikkerhet.
Dette prinsippet vil sa bli viderefart i LBF.
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4.1 Et forslag til prosessmodell for LBF

Figur 4-1 gjengir et forslag til prosessmodell for LBF, som angir avhengigheter og rekkefglge
mellom de storste aktivitetene. Hovedstremmen er arbeidet med Produktkgen. Mye av det
som sies i det fglgende vil veere relevant for PS2000-prosjekter generelt, enten de er basert pa
smidig metodikk eller ikke.
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Figur 4-1: Forslag til prosessmodell for LBF

4.2 De viktigste leveransene fra LBF

4.2.1  Enomforent produktkg

Den absolutt vesentligste leveransen fra LBF er en omforent produktkg. Produktkeen skal
inneholde alle elementer fra behovsanalyse og lgsningsforslag som har timekostnader knyttet
til seg. Dersom estimeringsmodellen som ligger til grunn for avtalen er bygget rundt
dokumenterte brukstilfeller, er mye av arbeidet allerede utfert.

Til hvert element i produktkgen skal det knyttes minst to egenskaper: Et estimat og en
prioritet. Estimatet kan veere i timer eller en annen enhet for arbeid (funksjonelle punkter,
poeng, hele eller halve dagsverk). Det ma uansett ved utgangen av lgsningsheskrivelsesfasen
foreligge en kobling mellom de estimerte produktelementene og malprisen i kontrakten.
Prioriteten kan veere 3- 4- eller 5-delt, eventuelt kontinuerlig som en innbyrdes ordning av
samtlige produktelementer.

Det er flere forfattere i det smidige miljget som advarer mot lange produktkger. Mary
Poppendieck anbefaler for eksempel at man har en lengde pa 3 leveransesykler eller ideelt
sett tre sprinter per produktke [19]. Ting som ikke kommer med i kgen til de neste tre syklene
kan man ta inn igjen i senere leveransesykler. Pa grunn av kontraktskravene ma det lages en
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produktkg for hele prosjektperioden, men man kan lage produktelementene lengst ut i
horisonten rimelig store. Det vil si typisk 100 funksjonelle punkter eller starre.

| tillegg ma produktkgen ordnes i en tenkt leveranseplan. Ved utlgpet av LBF vil de
egenskapene ved lgsningen som antas a ha sterst nytteverdi for kunden og/eller starst risiko
for prosjektet bli plassert ut i de farste sprintene. Erfaring tilsier likevel at hypotesen om hva
som har starst nytteverdi imidlertid vil endre seg utover i prosjektperioden, slik at
produktkeen og den tilhgrende leveranseplanen, vil bli gjenstand for korreksjoner etter hver
sprint.

Det er ikke ngdvendig a plassere ut produktelementer pa de sprintene som ligger et stykke ut i
prosjektet. Det er tilstrekkelig med en hypotese om antall sprinter, og volumet av arbeid pr.
sprint, slik at det totale volumet tilsvarer volumet av samtlige produktelemeter som inngar i
lgsningen.

For & kunne etablere en produktke med de egenskapene som er nevnt, vil det ofte vere
ngdvendig med en ytterligere detaljering av prosessmodell, brukstilfelle og lgsningsforslag.
Dette kan vaere ngdvendig bade for a avdekke avhengigheter i lgsningen, og for & kunne
verifisere estimatene med rimelig grad av sikkerhet. Man skal ikke detaljere mer enn det som
er absolutt ngdvendig.

Det kan veere krav (og tilbud) i bilag A som ikke omfattes av produktkgen, for eksempel krav
eller faringer til lgsningen som gar pa tvers av flere produktelementer og som derfor ikke er
priset separat. Vi anbefaler imidlertid at produktkgen formelt inngar i lgsningsbeskrivelsen pa
en slik mate at den definerer omfanget av leveransen pa alle de omradene der den erstatter
bilag A. @vrige faringer pa lgsningen opprettholdes som de er beskrevet i kravtabeller og
lignende. Enhver omforent (og eventuelt signert) oppdatering av produktkegen underveis i
prosjektet vil med dette veere en korreksjon av kontraktens omfang. Med et forenklet
endringsregime kan partene avtale at dette er tilstrekkelig der oppdateringen verken har
konsekvenser for kostnader eller fremdrift. For kontraktuelle konsekvenser for del 1, se
kapittel 5.8.

Noen prosjekter rapporterer god erfaring med at produktkgen kun inneholder det som har
forretningsverdi. | tillegg kommer infrastrukturelementer og timebasert arbeid som ikke
direkte knytter seg til brukstilfellene. Disse kan legges i en egen kg, pa samme format og med
samme verktgy som produktkgen. Man bgr imidlertid vite hvilke avhengigheter det er mellom
slike rent tekniske produktelementer og elementer med forretningsverdi. Disse
avhengighetene, for eksempel element X ma veere produsert far element Y kan produseres,
ma dokumenteres slik at kunden kan foreta prioriteringer basert pa et mest mulig reelt
kostnadsbilde.

Produktkgen bar registreres i et dertil egnet verktay. Vi har gode erfaringer med a bruke et
sakalt ’issue tracking system’ eller oppgavehindteringssystem. Felles for disse er at de er
basert pa en database. Vi anbefaler ikke & bruke regneark til produktkeen, fordi bade
historikk, vedlegg, flytting av eierskap, prosessflyt, statussetting og gjensidige koblinger er
svert nyttige egenskaper, som bare lar seg realisere fullt ut med en databaserepresentasjon i
bunnen.

4.2.2  Verifiserte estimater

En annen viktig leveranse fra LBF er verifikasjon av estimatene som 14 til grunn for signert
avtale. Gjennom detaljering av brukstilfeller i behovsanalysen, arbeidet med elementene i
produktkgen og funksjonell prototyping (Proof of Concept, PoC) skaffer prosjektet til veie
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informasjon som kan pavirke estimatene i positiv eller negativ retning. En ordentlig
kalibrering av valgt gjennomfgringsmodell far man imidlertid ikke for man har kjgrt noen
sprinter. Da vil man ha funnet mengden av funksjonalitet man kan ta unna i en sprint, og med
det kunne gi en prognose med enda stgrre sikkerhet.

| produktkgen er alle elementene som skal produseres listet opp med estimater. Nar man
legger til faste kostnader, som kan veere rollebaserte padrag og kostnader til testfasene, far
man et kostnadsoverslag som skal mappes til malpristimetallet i kontrakten. Dette
kostnadsoverslaget skal legges til grunn for det periodiserte budsjettet i prosjektet.

Dersom leverandgren under LBF oppdager at det er endrede forutsetninger for estimatene,
kan han i henhold til avtalen utstede en endringsordre pa vanlig mate. Kunden pa sin side star
fritt til 2 akseptere eller underkjenne endringen.

Nar det gjelder fremgangsmate for & verifisere estimatene fra tilbuds- og forhandlingsfasene,
vil vi anbefale a gjere dette i flere skritt:

e For a verifisere estimatene pr. brukstilfelle, er det av stor verdi med en prototyp av ett
eller flere brukstilfeller (PoC) som inkluderer alle lagene i arkitekturen i det tenkte
lasningskonseptet (GUI, portallag, applikasjonstjener, databaselag, tjenestebuss,
regelmotor med videre). En slik kjgrende prototyp vil ikke bare fungere som en
verifikasjon av anbefalt arkitektur, men vil ogsa gi verdifull informasjon om
kostnadene ved & produsere det aktuelle brukstilfellet

e Ga grundig gjennom ett eller flere nart relaterte brukstilfeller og vurder kompleksitet,
avhengigheter etc. og estimer disse bottom-up med de erfaringene om ressurspadrag
som PoC har skaffet til veie. Dette innebarer detaljering av brukstilfellene pa et
fokusert omrade til et slikt niva at det vil vaere mulig a estimere kostnadene ved a
frembringe dem med hgy grad av sikkerhet. For & oppna tilstrekkelig detaljering, er
det ngdvendig & avdekke all funksjonell kompleksitet i forbindelse med det utvalgte
brukstilfellet. Det vil si GUI og interaksjonsdesign, arbeidsflytbetingelser,
statusendringer, logging av hendelser, tjenestekall til regelmotor, utvikling av regler,
gvrige tjenestekall til eksterne kilder, datamodell-elementer og kodeverk, behov for
migrering fra dagens applikasjoner, programmering av automatiserte tester med videre

e (@vrige delprosesser og brukstilfeller i Igsningen vil ogsa bli gjort til gjenstand for
funksjonell analyse, men bare til et niva der det gir mening & estimere dem ved bruk
av analog estimering. Dette gjeres ved & etablere noen arketypiske standard
brukstilfeller fra lgsningen med karakteristisk ulike volumer og sammenholde de
gvrige brukstilfellene med disse standard estimatene. Selve estimeringen kan med
fordel utfgres i workshops der begge parter deltar, for eksempel med bruk av Planning

Poker

e Estimatene vil bli lagt inn i en estimeringsmodell som legger pa prosesskostnader,
testkostnader og overhead etter en bestemt fordelingsngkkel, sammen med enkelte
faste prosjektkostnader som en funksjon av teamstarrelse og kalendertid. Til dette kan
for eksempel en Use Case Point analysemodell benyttes [20]

4.2.3  @vrige leveranser fra LBF
| prioritert orden:

e En verifikasjon av arkitekturen med alle lagene implementert (PoC). Denne kan
suppleres med et arkitekturdokument som verifiserer eventuelle valg som gjgres med
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hensyn til arbeidsdeling mellom komponentene i lgsningen. Arbeidet med PoC bar
utfgres i form av en eller flere sprinter, blant annet slik at prosjektet skaffer seg
erfaringer om forholdet mellom funksjonspoeng, timer og fart (jfr. kapittel 5.1)

e En Klargjort produktke for farste sprint. Nar det gjelder kvaliteten pa
produktelementene som skal vaere kandidater for sprintplanlegging, ma dette avklares
mellom partene. Se kapitlene 5.20g 7.1

e Etablering av utviklings- og testmiljger som skal benyttes i sprintene og verifikasjon
av disse. Som et minimum vil vi anbefale en felles byggetjener for
utviklingsprosjektet der det bygges kontinuerlig, samt en mer stabil testtjener der det
bygges daglig, ukentlig eller en gang pr. sprint

e En leveranseplan, som er en hypotese i forhold til antall sprinter i prosjektet, lengden
av sprintene, nar kontrollpunktene er, antall sprintteam og volumet av
produktelementer som planlegges levert i hver sprint. Leveranseplanen vil inneholde
en plan for mulige produksjonssettinger underveis. Den vil fungere som et periodisert
budsjett for prosjektperioden som opptjent verdi kan males mot i rapporteringen
kapittel 5.7). Leveranseplanen blir oppdatert i forbindelse med kontrollpunktene

e Konseptuell informasjonsmodell, samt en logisk modell til et slikt niva at det
understotter farste sprint i konstruksjonsfasen

e Retningslinjer for samhandling i prosjektet. Vi har gode erfaringer med et heldags
seminar med alle involverte for a etablere slike retningslinjer. Det er spesielt viktig a
avtalefeste aktiviteter, rollefordeling og ansvar i forbindelse med inngangen til og
utgangen fra sprintene, inkludert kontrollpunktet. Under samhandling inngar ogsa en
omforent teststrategi for prosjektet, som nedfeller retningslinjene for testarbeidet i
prosjektet, krav til roller, ansvar og leveranser bade pa kunde- og leverandgrsiden

e Dokumentasjon av standarder som skal fglges i prosjektet. Dette er for eksempel
kodestandard, bruk av verktgy, GUI-plakat med prinsipper for interaksjonsdesign og
eventuelle grafiske elementer, konfigurasjonsstyringsprinsipper,
kvalitetssikringsregimer med videre

e En omforent risikoanalyse av prosjektet. Denne bgr inneholde identifiserte
risikoforhold, kvantifisering av sannsynlighet og konsekvens, eventuelle
risikoreduserende tiltak med ansvarlige og frister med videre.. Vi anbefaler et heldags
seminar der samtlige ngkkelroller hos kunden og leverandgren deltar. Seminaret bar
fasiliteres av spisskompetanse pa kvalitativ og kvantitativ analyse av risiko
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5 Gjennomfgringsfasen

| denne veilederen legger vi til grunn at hver sprint i det smidige utviklingslapet blir et trinn i
PS2000. Dette er en mulig mate a gjare det pa, men det finnes ogsa eksempler pa prosjekter
der man har kjgrt flere sprinter pr. trinn.

5.1 Innholdet i en sprint

Vi har best erfaringer med de prosjektene der man lykkes med & sammenfgye kravene til
gjennomfgring av sprinten med kravene til gjennomfering av PS2000-trinnet. Det vil si at
hver sprint inneholder tre ulike aktiviteter:

1) Detaljplanlegging, analyse og design
2) Utvikling
3) Testing

Merk at smidig utvikling i praksis innebarer at detaljplanlegging/analyse/design, utvikling og
testing skjer kontinuerlig innenfor en sprint og ikke ngdvendigvis trinnvis i ovennevnte
rekkefglge.

Ved avslutning av sprinten skal det gjennomfares et kontrollpunkt.

En utfordring med denne modellen er & motvirke hull i framdrift og ressursbruk pa grunn av
det administrative arbeidet med a gjennomfare kontrollpunktet. Med bakgrunn i dette vil vi
foresld en modell der sprintteamet gjennomfarer kontinuerlige sprinter gjennom hele
giennomfgringsfasen slik som vist i figur 5.1. For & oppna dette, ma partene utfare
forberedelser til neste sprint og verifikasjon av forrige sprint i parallell.

1. sprint 2. sprint 3. sprint n. sprint
. . .
& @ &

Verifikasjon Verifikasjon Verifikasjon .
LBF 1. sprint 2. sprint 3. sprint Konstruksjonsfase

Forberedelse Forberedelse Forberedelse Forberedelse
1. sprint 2. sprint 3. sprint ¢ n.sprint

Figur 5-1: Kontinuerlige sprinter i gjennomfgringsfasen

| figur 5.2 er selve innholdet i en tenkt sprint fremstilt i detalj. Hver sprint har i tillegg til de
aktivitetene som er beskrevet i forbindelse med et PS2000 trinn ogsa en aktivitet med
forberedelser og en hale fra sprintens avslutning til og med kontrollpunktet. Lengden av disse
for- og etter-aktivitetene kan variere fra 1-2 dager og opp til en uke, alt etter starrelsen pa
prosjektet eller spesifikke forhold hos kunden og leverandgren. | noen prosjekter har vi
erfaring med at forberedelser av produktkgen for en sprint tar like lang tid som hele den
pagaende sprinten.

Merk at det kan innebere en risiko & ha ovennevnte hale fra sprintens avslutning til
kontrollpunktet. Det anbefales derfor pa det sterkeste a redusere halen sa mye som mulig
gjennom meget tett involvering av oppdragsgiver, testpersonell og gvrig mottaksapparat i
selve sprinten slik at testing og andre kontrollpunktaktiviteter kan gjennomfares pa en mest
mulig kontinuerlig basis. Dette er ogsa noe som er understreket i veilederen til PS2000:
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"Det er viktig d arbeide effektivt bade pd kundens og leverandorens side i forbindelse med
kontrollpunktet, slik at det ikke oppstar forsinkelser og ungdig dedtid for prosjektets
personell. | starst mulig grad bgr kundens evaluering av gjennomfgrt trinn og leverandgrens
planlegging av neste trinn ga i parallell.”

Sprintdemo Sprint X
Sprintplanlegging Sprint X+1 starter med dekomponering

Sprint X Sprint X+1

&

Verifikasjon
Sprint X

:
Produkteier
Kontrollpunktzo

1. Evaluering av Sprint X

2. Godkjenning av sprintplan Sprint X+1
3. Oppdatering av usikkerhetsmatrise
4. Endringshandtering

Produktka for Sprint X+1 klargjort 5. Tilbakelegging av omforente restanser pa
produktkgen

Figur 5-2: Sprint i detalj

| figur 5-2 ser vi at kontrollpunktet for sprint X sammenfaller med godkjenning av sprintplan
for sprint X+1. | de tilfeller der sprintteamet ma pabegynne arbeidet med sprint X+1 far
kontrollpunktet for sprint X er passert, for eksempel i de tilfellene der kundens verifikasjon
av sprint X tar lenger tid enn forutsatt, introduseres en risiko for det arbeidet som utfares
inntil kontrollpunktet er oppnadd. Vi mener at partene bgr kunne enes om a dele denne
risikoen. Den enkleste kontraktsmessige maten a handtere dette pa er at eventuelt merarbeid
kan medfare overskridelser av malpris med de risikofordelinger som ellers gjelder i
kontrakten. Dersom arsaken til slike overskridelser er forhold som kunden i hovedsak har
ansvar for, kan leverandgren kreve a utstede endringsordre, ogsa dette etter kontraktens
generelle vilkar. Alternativt kan det avtales en seregen kostnadsdeling for akkurat dette, se
kapittel 5.6. Risikoen kan unngas dersom kundens representanter i sprintteamet arbeider tett
sammen med leverandgrens ressurser i sprintplanleggingen for sprint X+1, slik at kundens
godkjenning av sprintplanen kan skje samme dag som den foreligger.

5.2 Forberedelse

Nar det gjelder produkteiers forberedelse av produktkgen forut for sprintplanlegging, er
erfaringene litt sprikende. Dette gjelder ogsa fra Scrumbaserte prosjekter som ikke kjarer
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under leveransekontrakt. 1 modellen var har vi tatt hensyn til dette. Vi mener at det er
vesentlig at partene avtalefester kvalitetsnivaet pa den delen av produktkgen som kan vere
aktuell for sprinten og som skal foreligge ved inngangen til en ny sprint. Her kan det for
eksempel inngd krav til at interaksjonsdesignet er definert med et visst nivad pa
skjermbildeskisser. Det kan vedlegges maler som eksemplifiserer nivaet. Det kan videre vere
krav til faglige avklaringer, som regelsett og rutinebeskrivelser som gjelder for de
brukstilfellene som ligger gverst i produktkgen. Videre bgr det veere krav til utforming av
akseptansekriterier for de samme brukstilfellene.

Det er ikke avgjerende om produkteiers eller produktteamets arbeid med klargjgring av
produktkgen for neste sprint skal innga i de enkelte sprintplanene eller ikke. Dersom det bare
er ett sprintteam i prosjektet, er det antagelig naturlig at det inngar. | tilfeller der produkteier
skal betjene flere sprintteam, blir det ikke like naturlig.

Det er viktig at forberedelsene skjer tilstrekkelig tidlig slik at avklaringer som tar tid, for
eksempel ved at mange i kundeorganisasjonen ma hares, blir ferdige til sprintoppstart.

| arbeidet med a klargjere produktkaen forut for sprinten kan fglgende oppgaver innga:

1) Forfining av hgyt prioriterte brukstilfeller eller brukerhistorier, for eksempel ved a
utforme varianter og unntak fra hovedscenarie - "happy day case’

2) Arbeid med interaksjonsdesign, dersom dette er aktuelt for produktene gverst i keen.
Dette kan for eksempel vaere i form av skjermbildeskisser

3) Avklaring av faglige forhold knyttet til kvalitetsstyring av virksomhetsprosesser,
rutinebeskrivelser, regelsett, rettslige spgrsmal og lignende

4) Utforming av testbeskrivelser og akseptansekriterier for produktelementene gverst i
produktkgen. Hvert brukstilfelle bgr ledsages av en prosedyre for verifikasjon (et
testcase), som beskriver forventede resultater til et sett med inputverdier eller
hendelser

| begynnelsen av sprinten ser vi at produktteamet bruker noe tid pa & bista sprintteamet med
avklaring pd de oppgavene de jobber med. For gvrig bgr kundens representanter i
sprintteamet kunne handtere det meste av ngdvendige avklaringer som oppstar.
Produktteamet bgr derfor kunne konsentrere seg om forberedelsene til neste sprint.

5.3 Detaljplanlegging, analyse og design

Med utgangspunkt i den definerte produktkeen gjennomfares sprintplanlegging. Tverrfaglige
sprintteam med deltakelse bade fra kunde og leverandgr vurderer og beslutter hvilke
elementer fra produktkgen som skal innga i neste sprint for teamet. Disse settes opp i en
prioritert liste, kalt sprintkg. Sprintkeen representerer det realistiske omfang som teamet skal
levere i lgpet av en sprint. En sprint er en fast, kortere tidsperiode (timebox) som typisk
defineres til 4 ukers varighet.

Sprintplanleggingen tar utgangspunkt i de hgyest prioriterte elementer i produktkgen og
splitter hvert element opp i flere deloppgaver (dekomponering). Deretter gjgr man en
nermere vurdering av arbeidsmengde og antatt tidsforbruk knyttet til realisering av hvert
element. | tillegg til selve utviklingen av enhetene skal forberedelser og gjennomfering av
testarbeid og andre kvalitetssikringsaktiviteter innga som en del av de aktiviteter som utgjar
arbeidsomfanget. Det bgr ogsa legges inn et buffer for feilretting, bade fra foregdende og
inneveerende sprint.
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Basert pa sprintens definerte, faste varighet, prioritet og antatt arbeidsmengde for hvert
element, samt teamenes ressurssituasjon, defineres et utvalg elementer som skal innga i
sprintkgen for realisering i neste sprint. Kunden og leverandgren ma sammen vurdere
underlaget og utarbeide et omforent innhold i sprintkeen. Kunden bidrar med vurderinger av
omfang og prioritet mens leverandgren gjer betraktninger basert pa utredet arbeidsmengde og
tilgjengelige ressurser.

Ressurstilgangen vurderes ogsa i forhold til teamdeltakernes antatte mulighet til a fokusere pa
arbeidet i sprinten, sakalt fokusfaktor. Planlagt og ikke planlagt fraveer samt andre
forstyrrende elementer, for eksempel behov knyttet til vedlikeholdsforpliktelser mot
produksjonssatte moduler, er forhold som ma tas hensyn til i denne vurderingen.

Et viktig premiss for sprintplanleggingen, er teamenes erfarte hastighet. Dette er et mal pa
hvor mye teamet klarer & produsere i lgpet av en sprint. S lenge kontrollpunktet med
kundens evaluering av foregaende sprint ikke foreligger, vil det hefte noe usikkerhet ved
farten fra den foregaende sprinten. Det kan veere at det identifiseres restanser og feil ved
leverte produkter, som tilsier at farten i foregaende sprint var noe lavere enn farst antatt.
Denne usikkerheten vil imidlertid reduseres etter hvert som prosjektet far erfaringsmateriale
fra flere sprinter.

| starre prosjekter vil det vaere aktuelt & definere flere sprintk@er som kan danne grunnlag for
parallelle sprinter for ulike sprintteam som fokuserer pa ulike deler av en starre leveranse.

Sprintplanlegging omfatter videre sammensetting av sprintteam for neste sprint. Man kan
velge & beholde teamsammensetting fra tidligere sprinter knyttet til de samme moduler og
funksjonsomrader i koden. Dette kan gi fordeler knyttet til & bevare effektive samkjgrte
grupper, utnytte spisskompetanse og lignende. Det er klare fordeler og muligheter i & endre
sammensetting av  sprintteamene. Hyppige rollebytter og rullering bidrar il
kompetansespredning og god kommunikasjon pa tvers av teamene. Omrokkering av team kan
vaere et effektivt virkemiddel for & forebygge mot og eventuelt lgse opp i
samarbeidskonflikter.

Konkret resultat etter sprintplanlegging bar veere:
1) Et definert mal for sprinten
2) En liste av teamdeltakere bade fra leverandgren og kunden og deres allokering
3) En sprintke brutt ned i estimerte oppgaver
4) Retningslinjer for evaluering av sprinten, dato for sprintdemo og sprinttilbakeblikk
5) Definert tid og sted for daglig scrum

Det er av avgjerende betydning at representanter fra kunden kan prioritere deltakelse i
Sprintplanlegging. I tillegg til at kunden har en Kklar rolle i forhold til lgpende prioritering av
elementer, er det viktig at kunden etablerer forstaelse for at det er aktiviteter som ma utfares
for realisering av elementer i kgen i tillegg til selve utviklingsarbeidet. Behov for spesiell
tilrettelegging i byggesystemer, tekniske miljger, konfigurasjonsstyringsverktgy, spesielt
omfattende testforberedelser, testgjennomfgring med videre kan pavirke arbeidsmengden for
aktuelle elementer i en sprint. Slike forhold kan skape grunnlag for & prioritere innholdet i en
sprint pa en annen mate. Kundens narvar er ogsa viktig i forhold til & raskt kunne fremskaffe
avklaringer pa kundefaglige detaljsparsmal.

Det er viktig at det skapes forstaelse hos kunden for at en for omfattende og innholdsrik
sprint kan gi tidspress og dermed innebere risiko i forhold til testarbeidet og kvaliteten.
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Metoden fremhever viktigheten av korte sprinter (maksimalt 4 uker), korte akseptansesykler
og en sprintkg med et omfang som oppleves som oppriktig realistisk av hele sprintteamet.

Sprintplanen skal formelt godkjennes av kunden (PS2000, Del 11, punkt 3.4.5):

“Arbeidet med etterfalgende trinn skal ferst igangsettes nar Kunden innen en frist som er
definert i Bilag C, har godkjent planen og den oppdaterte usikkerhetsmatrisen.”

Vi har anbefalt at denne fristen settes sa kort som mulig (se kapittel 5.1). Det aller beste er
om partene enes om at slik godkjenning kan gis samme dag som sprintplanen foreligger.
Bade sprintplanen og godkjenningen bgr foreligge skriftlig eller elektronisk, for eksempel pa
e-post eller ved signatur i prosjektweben. De dekomponerte arbeidsoppgavene i sprinten
behgver ikke omfattes av dette formelle regimet. Her mener vi at gule lapper eller tilsvarende
er tilstrekkelig.

5.4  Utvikling

En sprint kjgres av et definert sprintteam. Denne arbeidsgruppen kan besta av representanter
bade fra kunde og leverandgr og ledes av en scrumleder. Metoden understgtter god
kommunikasjon og samhandling i teamet gjennom daglig scrum. Disse mgtene skal ha fast
agenda og kort varighet, typisk 15 minutter. For a sikre at de daglige scrummgtene blir korte
og effektive avklaringsmegter er det viktig at de gjennomfares staende.

Det legges vekt pa at teamet bgr vere mest mulig samlokalisert med lett tilgang til et
fellesareal. Det anbefales videre at sprintens fremdrift visualiseres ved bruk av en
sprintaktivitetstavle pa veggen i fellesarealet. Denne skal vise hvilke oppgaver som ligger i
kegen, hvilken prioritet de har, hvilke som er pabegynt og hvilke som er ferdige.
Aktivitetstavlen plasseres lett tilgjengelig og godt synlig og utgjer et samlingspunkt for
sprintteamets daglige scrum. | tillegg foreslas en grafisk fremstilling av fremdrift i form av et
brenndiagram, ogsa dette fremstilt pa tavlen.

Scrum er basert pa timeboxing. Det vil si at sprinten alltid avsluttes og evalueres nar den pa
forhand fastsatte tidsperioden utlgper. Gjenstaende eller uferdige elementer fra sprintkgen
dokumenteres i en restanseliste. Disse elementene vil sammen med resten av produktkgen
innga som grunnlag for & planlegge neste sprint.

Smidig metodikk foreskriver testdrevet utvikling. | dette ligger det blant annet at man skal
tilstrebe a skrive testen fgr man programmerer ny funksjonalitet. Prosjektet bar legge til rette
for dette og for mest mulig automatisering av enhetstester, som kan kjgres hver gang det
sjekkes inn ny kode pa byggetjeneren.

Hvis det viser seg at man blir ferdig med innholdet i sprintkgen fgr den faste tidsperioden
utlgper kan ny funksjonalitet legges til fra produktkgen i samarbeid med produkteier.

Metoden apner for at en sprint kan avbrytes, omdefineres og restartes basert pa at det
identifiseres uventet hgy kompleksitet, ny risiko eller at det oppstar andre forhold som tilsier
behov for avbrudd. Dersom partene gnsker a ta hgyde for dette, ma det beskrives i bilag C
hvordan dette skal handteres.

Sprinten avsluttes med sprintdemo, der produktene fra sprinten demonstreres for prosjektets
nokkelressurser og andre interessenter. Det viktigste pa dette matet er a fa tilbakemeldinger
pa det som er produsert. Ved avslutning av sprinten gjennomfares et sprinttilbakeblikk der
sprintteamet gjer en evaluering for & identifisere muligheter for & forbedre prosessen i
kommende sprinter.
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God framdrift sikres ved at arbeidet med produktkeen gjeres delvis overlappende med
giennomfaring av sprintene. Dette vil si at partene begynner a forberede produktkgen for
neste sprint i god tid far denne skal starte og at dette glir over i sprintplanlegging, se figur 5-1
og 5-2. Dette forebygger forsinkelse ved at gjennomganger av produktkgen ma ferdigstilles
for gjennomfering av neste sprint kan starte.

5.5 Testing

Det anbefales at partene enes om en teststrategi i lgpet av forhandlingene. Teststrategien bar
senest veere pa plass i lgpet av LBF. En teststrategi ma si noe om hvilke tester som skal
utfares til hvilke tidspunkt i prosjektperioden og den ma beskrive roller og ansvar for
testarbeidet. Testing omfatter verifikasjon ogsa pa andre mater enn kjering av programkode.
Verifikasjon kan for eksempel utferes ved formelle dokumentinspeksjoner, teknisk review,
kodegjennomganger, og lignende.

Generelt anbefaler vi at kunden tar pa seg mer ansvar for testarbeid enn det som er
tradisjonelt. Ingen er bedre skikket til a skrive testtilfeller og verifisere levert funksjonalitet
enn representanter for forretningssiden og sluttbrukerne. Dette potensialet ber utnyttes fullt ut
i prosjektorganisasjonen. For a fa til dette i praksis kreves det at kundens og leverandgrens
testressurser arbeider tett sammen i hele prosjektperioden.

Vi anbefaler at kunden ved produkteier og produktteamet tar pa seg et stort ansvar for
planlegging og gjennomfaring av verifikasjon i den enkelte sprinten av funksjonalitet, faglig
innhold og brukskvalitet. Leverandgren har imidlertid fortsatt hovedansvaret for kvaliteten i
lgsningen og det er leveranderen som planlegger og gjennomfgrer all enhetstesting av
utviklede komponenter.

Vi anbefaler mest mulig automatisering av funksjonelle tester. Det finnes mange gode
testverktay a velge mellom. Det er flere faktorer som avgjar valget:

e Fordelen med samme verktgy som sprintteamet og resten av testprosjektet
e Verktayvalg kan allerede veere foretatt av kunden

e Vedlikeholdbarhet

e Krav til stabilitet

e Eventuelle supportavtaler

e Pris

Det kreves en viss modenhet pa testprosessen far man vil lykkes med bruk av verktay.
Prosesser og rutiner ma veere pa plass for a kunne utnytte verktayene fullt ut og fa ut den
ekstra testdekningen man gnsker. En samling av automatiserte funksjonelle tester er nyttig for
all regresjonstesting. Erfaring tilsier imidlertid at man i tillegg vil ha behov for manuell
testing av sammensatt funksjonalitet og lengre verdikjeder.

Nar det gjelder egenskaper ved programvaren som ytelse, robusthet, portabilitet,
vedlikeholdbarhet, sikkerhet, grensesnitt og lignende, sa ber partene ga opp ansvarsforholdet
i detalj. 1 mange situasjoner vil det veere kunden som ma sta for tilrettelegging av
testgjennomfaringen. For eksempel i forbindelse med inngaelse av avtaler med tredjepart som
skal stille eventuelle testdata og testmiljger til radighet for grensesnittesting. Flere av disse
testene er erfaringsmessig sa dyre a gjennomfare at de ikke kan planlegges inn i ordinzre
sprinter. | verste fall ma de utsettes til leverandgrens avsluttende systemtest, eller enda mer
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dramatisk til godkjenningsprgven. Det ber alltid utfgres en enkel kost/nytte vurdering nar
man planlegger hvordan slike egenskaper skal testes.

Systemintegrasjon og testing av dette er en egen utfordring. Antall integrasjonsfeil er gkende
fordi systemene som utvikles har mange grensesnitt & forholde seg til og det foregar sveert
ofte flere parallelle prosjekter bade internt og eksternt. Det er derfor viktig a tidlig fokusere
pa integrasjonstester da det i henhold til de smidige prinsippene skal leveres testbar kode.
Dette er ogsa vesentlig ut fra risikobetraktninger. Systemintegrasjon inneberer hgy risiko og
det er derfor viktig a fa dette med i sa tidlige sprinter som mulig.

Den tradisjonelle VV-modellen er fast inventar i de fleste lerebgker om test. Modellen
foreskriver at generelle akseptansekriterier for leveransen kan klargjeres i forbindelse med
kravgrunnlaget (test-farst prinsippet). V-modellen har den samme svakheten som tradisjonell
fossefallstenking: at detaljerte testbetingelser er like gyldige ved oppstarten av prosjektet som
ved avsluttende akseptansetesting. Det tas like lite hensyn til lering underveis som i
fossefallsmodellen. Dette gjelder om man tenker pa V-modellen som gyldig for hele
prosjektperioden. V-modellen kan imidlertid forenkles og benyttes som “Mange-V-
modellen”, med en V pr. sprint. Slik gir V-modellen et greit bilde pa validering og
verifisering innenfor den enkelte sprinten. Uavhengig av utviklingsmetodikk anbefales det &
fokusere pa a finne feilene i den fasen de oppstar. Det er kostnadseffektivt & finne feilene sa
fort og sa tidlig som mulig.

En generell modell for testarbeidet ma ta inn over seg at testbetingelsene vil endre seg i takt
med alle andre endringer i prosjektperioden, enten det gjelder omprioritering av
produktelementer, tillegg eller fjerning av slike. Dette tilsier at detaljert testplanlegging ikke
ber pabegynnes far omfanget er frosset, det vil si i forbindelse med hver enkelt
sprintplanlegging (jfr. arbeidet med produktkgen i forkant av sprintplanlegging). | tillegg har
vi erfaring for at selve testingen ogsa inneberer lering og at noe av det viktigste tilfanget til
forfining av testbetingelsene kommer fra selve testingen.

Scrum gjeres testdrevet ved at man i starten av sprinten definerer og planlegger de
kvalitetssikringsaktiviteter som produkter fra en sprint skal veere gjenstand for. Dette kan
omfatte tilrettelegging av testverktey, skriving av automatiserte tester, spesifisering av
manuelle tester, definering av omfanget av kodegransking, kundeinspeksjoner,
demonstrasjoner, dokumentgjennomganger med videre.

Etter hvert som produktene blir levert i sprinten, blir disse evaluert. | lgpet av den farste
halvdelen av sprinten bgr de viktigste produktelementene vaere realisert og det bygges da en
farste leveransekandidat som legges ut i et testmilja. Alle i sprintteamet og produktteamet,
utviklere, testere og faggrupperepresentanter har tilgang til utviklingsmiljget som bygges
daglig gjennom hele sprinten. Likevel, ved a legge ut en tidlig versjon til testmiljget apner
man for at flere fra kunden kan starte tidlig testing og gi tiloakemelding mens det ennd er tid
til a gjore sma forandringer til det som utvikles. Feil og kommentarer til det som utvikles tas
hensyn til sa langt det er tid, men ikke slik at det truer datoen for sprintdemo.

Det er som sagt vesentlig at alle roller, ansvar og myndighet knyttet til forberedelse og
gjennomfaring av tester er avklart mellom partene pa forhand. Vi anbefaler et sterkt
engasjement fra kundesiden nar det gjelder verifikasjon av funksjonalitet, faglig innhold og
brukskvalitet i hver enkelt sprint. Det kan for eksempel avtalefestes at det skal delta en
testansvarlig fra kundesiden i hvert enkelt sprintteam, som har ansvaret for a forberede og
lede kundens deltakelse i sprinttesten.
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Den strukturerte sprinttesten avsluttes med en sprintdemo. Perioden frem til kontrollpunktet
benyttes til videre verifikasjon av leveransen og forberedelser av kontrollpunktet.

Erfaringsmessig er det mest krevende arbeidet a filtrere listen av testobservasjoner med
hensyn til feil, mangler, endringer, omforente restanser og ikke-omforente restanser. Her
kommer prosjektlederne pa begge sider inn, pa basis av innstillingene fra produkteier pa
kundesiden og lgsningsansvarlig pa leverandgrsiden. Basert pa erfaringer fra andre PS2000-
prosjekter, vil det kunne ga 1-2 virkedager til a ferdigbehandle dette. En samlet vurdering
tilsier at hele prosessen vil kunne strekke seg til 3-5 virkedager etter sprintdemo, dersom
kundesiden arbeider godt og planmessig med dette.

Eventuelle feil og omforente restanser legges tilbake pa produktkeen og prioriteres pa samme
mate som andre produktelementer.

5.6 Hva skjer i kontrollpunktet

Kontrollpunktet nas nar evaluering av sprinten er avsluttet og det er avholdt et mgte mellom
partenes prosjektledere, produkteier og lgsningsansvarlig. Som grunnlag for gjennomfgring
av kontrollpunktet trenger partene

e En protokoll som viser resultat av leverandgrens test av sprinten

e En protokoll som viser resultat av kundens test av sprinten

e En liste over restanser/avvik som skal legges i produktka og prioriteres av produkteier
e Eventuelle endringsanmodninger som har veert utstedt og utredet i gjennomfarte trinn

e En plan for etterfglgende trinn basert pa overordnet leveranseplan og erfaringer fra
gjennomfgrt trinn

Det formelle kontrollpunktmgtet mellom partene ma behandle
e Hvilke restanser som er utestaende

e Kundens evaluering av leveransen i kontrollpunktet, med de forbehold som er listet i
foregaende punkt

e Merkantile avklaringer i forbindelse med eventuelle endringer
e Gjennomgang av usikkerhetsmatrise
e Ngdvendige justeringer av leveranseplanen og prosessen

Det er viktig & vere presis pa hva det er som verifiseres i kontrollpunktet. Det kan for
eksempel veere tilfelle at det i tidlige leveranser ikke er mulig & verifisere slike forhold som
vedlikeholdbarhet, robusthet, ytelse, portabilitet og sikkerhet. Slike forhold ma likevel bygges
inn i designet fra begynnelsen av og det bar planlegges med testing av dette sa tidlig som
mulig. Vi vil foresla som et minimum at kontrollpunktet vektlegger verifikasjon av
funksjonalitet, faglig innhold og brukskvalitet. Signert verifikasjon underveis av disse
forholdene vil langt pa vei sikre reell fremdrift i utviklingsprosjektet. De forholdene som man
eksplisitt ikke tar stilling til i kontrollpunktene, vil kunne adresseres i en senere sprint, i
leverandgrens avsluttende systemtest eller i godkjenningspreven. Ideen er at produkter
(features, brukstilfelle og lignende) som er verifisert i et kontrollpunkt skal oppfattes som
utfert. Kunden skal ikke senere i prosjektet kunne paberope seg behov for ytterligere
videreutvikling av funksjonelt og faglig innhold pa verifiserte produkter som mangler ved
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leveransen. Dette blir i sa fall & betrakte som endringsanmodninger, som ma handteres etter
bestemmelsene om endringshandtering og eventuelt tilfgres produktkgen dersom de blir
godkjent.

Ikke omforente restanser utgjer et spesielt forhold i kontrollpunktet. Dette oppstar for
eksempel nar kunden identifiserer et forhold som en feil eller mangel ved leveransen, men
som leverandgren pa sin side mener er utenfor kontraktens omfang. | en slik situasjon, der
kunden vil flytte dette forholdet tilbake pa produktkgen, og leverandaren mener det vil kunne
pavirke prosjektets kostnader eller gjennomfgringstid, ber leverandgren utstede en
endringsanmodning. Denne behandles i henhold til bestemmelsene om endringshandtering i
de generelle kontraktsvilkarene (se kapittel 5.8).

Et spesielt forhold knytter seg til godkjenning av sprintplanen for kommende sprint (se
kapittel 5.1). Vi anbefaler som tidligere beskrevet at partene avtalefester a behandle
godkjenning av sprintplanen samme dag som den foreligger. | de tilfeller der partene likevel
avtalefester at formell godkjenning av sprintplan for sprint X+1 skal skje i forbindelse med
kontrollpunktet for sprint X, kan partene vurdere falgende tillegg til de generelle
kontraktsbestemmelser: Del 11 punkt 3.4.5, 3. avsnitt settes inn i kontraktens Del I:

“Eventuelt merarbeid som leverandgren pafgres ved at sprintplanen underkjennes i
kontrollpunktet skal endringshandteres. Slik endring godtgjgres med halvparten av
dokumentert merarbeid, eller halvparten av et omforent estimat for merarbeidet.”

5.7 Rapportering (brenndiagram og s-kurven)

Man kan vurdere a sld sammen kontrollpunktmgte og manedsrapportering fra prosjektet,
dersom man kjgrer manedlige sprinter.

Sentralt i kravene til rapportering i bilag B i PS2000 kontrakten er S-kurven og det tilhgrende
begrepet opptjent verdi (earned value). Dette er et svart nyttig verktgy for a vurdere fremdrift
og prognoser for kostnader. Vi anbefaler at partene legger dette til grunn for kravene til
rapportering i smidige prosjekter.

I denne veilederen vil vi forutsette at opptjent verdi defineres som estimert kostnad for utfort
arbeid.” Det vesentlige er at det foreligger et periodisert budsjett, der estimerte
produktelementer er lagt ut i tid. Leveranseplanen fra LBF er en hypotese pa hvor mye som
vil bli produsert i den enkelte sprinten. Leveranseplanen kan bli gjenstand for endringer og
innholdet i de enkelte sprintene kan bli gjenstand for omprioriteringer underveis. Sa lenge
malprisen og datoen for HMP2 star fast, skal man imidlertid ikke endre pa det opprinnelige
periodiserte budsjettet i lgpet av prosjektperioden. Det periodiserte budsjettet er et uttrykk for
“estimert kostnad for planlagt arbeid” (planned value).

Et annet springende punkt er hva vi legger i begrepet utfart. Her er det viktig at partene er
enig i den definisjonen som legges til grunn. Det er flere muligheter

1) Sprinttestede produktelementer levert til kundens verifikasjon
2) Levert og verifisert funksjonalitet i kontrollpunktet

3) Systemtestet funksjonalitet levert til godkjenningspraven

4) Godkjent og produksjonssatt

Det smidige idealet er alternativ 4). Vi anbefaler likevel at man legger til grunn en definisjon
av utfgrt som lar seg fglge opp internt i sprintene og i forbindelse med sprintdemo og
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kontrollpunktet knyttet til sprintene, som i alternativ 1). Dette betyr at “utfort” utgjer
samlingen av produktelementer som er levert til kundens verifikasjon. Dette innebarer videre
at kostnader til testing av ikke-funksjonelle forhold, samt leverandgrens avsluttende
systemtest estimeres for seg, som et paslag pa gvrige utviklingskostnader. Videre innebaerer
det at estimatene for de enkelte produktkgelementene ma inkludere alle kostnader til analyse,
design, utvikling, enhets- og integrasjonstest, samt administrasjon. Endelig betyr det at
kostnadsoverslagene til omforente restanser legges til den globale ETC etter hvert
kontrollpunkt, sammen med de opprinnelige estimatene for produktelementer som enda ikke
er levert.

Ulempene ved a legge definisjonene i 3) og 4) til grunn, er at det blir rapportert kunstig lite
fremdrift inntil henholdsvis HMP2 og HMP3 oppnas. Det betyr tilsvarende lite stette for a
gjere grep underveis. Ulempen ved alternativ 2) er at det ogsa kan bli rapportert kunstig lite
fremdrift, for eksempel dersom det i forbindelse med kontrollpunktet blir identifisert enkelte
sma restanser knyttet til flere leverte brukstilfeller. Med alternativ 1) risikerer man noe
overrapportering i perioden forut for kontrollpunktene. Dette vil likevel utgjere et mye
sikrere mal pa fremdrift enn rapportering fra tradisjonelle IT-prosjekter basert pa for
eksempel RUP. Med RUP vil man bruke skjgnnsmessig ETC pa samtlige pabegynte
brukstilfeller som ligger til grunn for beregningen av opptjent verdi.

Man estimerer produktelementer i form av funksjonelle punkter eller poeng. For &
sammenholde dette med maleenheten i s-kurven, som er timer, ma prosjektet etablere en
oversettelsesfunksjon mellom funksjonelle poeng og timeverk. Pa grunn av lering underveis i
prosjektet vil farten gke i de farste sprintene. Man kan regulere oversettelsesfunksjonen slik
at de funksjonelle poengene som er planlagt i tidlige sprinter har en hgyere timeverdi. Den
samlede timeverdien for hele prosjektet ma veere avstemt med avtalt malpris.

Det er vanlig & felge opp fremdrift internt i sprintene med ETC pa de enkelte
sprintoppgavene som er i produksjon. Ofte er disse uttrykt i timer og figurerer pa gule lapper.
Etter hver daglige scrum legger scrumleder sammen disse verdiene, sammen med verdiene
for ikke pabegynte sprintoppgaver og ikke dekomponerte produktelementer. Det er dette som
fremkommer i brenndiagrammet for det enkelte sprintteam. Ved & summere verdiene fra
hvert team, vil leverandgrens prosjektleder automatisk ha en daglig kontroll pa fremdriften i
prosjektet fordi den samlede ETC er et invers uttrykk for utfert. Produksjon av ukentlig eller
manedlig s-kurve for prosjektet som helhet er kun snakk om formler, dersom prosjektet ogsa
tar hdnd om timefangst “faktisk kostnad for wutfert arbeid” (actual wvalue) pr.
rapporteringstidspunktet.

5.8 Endringshandtering

Sammenhengen mellom smidig metodikk og formell endringshandtering blir ofte misforstatt
i smidige prosjekter. | denne sammenheng er det viktig a fastholde at de formelle
endringsprosedyrer som PS2000 legger opp til ma fglges ogsa nar prosjektet gjennomfares
etter smidig metodikk. Dette kan medfgre utfordringer ettersom smidig metodikk pa et
grunnleggende niva pa mange mater driver frem endringer for a gke leveransens kvalitet og
relevans, samtidig som dette krever formell oppfalging innenfor endringsregimet.

Flytting av brukstilfeller, funksjonalitet eller oppgaver mellom sprinter behgver ikke & anses
som endringer dersom de ikke inneberer en endring til totalkostnad, milepalsplan eller
systemets/leveransens virkemate. Et eksempel pa dette kan vare at man innenfor planlegging
av en sprint beslutter a flytte et brukstilfelle til en senere sprint.
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Prioriteringer som inneberer at totalkostnad, milepzler eller systemets/leveransens virkemate
endrer seg, skal i utgangspunktet endringshandteres. Et eksempel pa dette kan veere at man
prioriterer inn et nytt krav til fordel for et eksisterende element fra produktkegen. Selv om
dette gjeres kostnadsngytralt, det vil si at kostnadsgkningen fra det nye kravet kompenseres
ved a ta ut et annet krav at tilsvarende verdi, skal det i henhold til de generelle
kontraktsbestemmelsene endringsmeldes ettersom beslutningen innebzrer at sluttleveransens
virkemate endres.

Vi vil imidlertid anbefale & handtere endringene pa en enklere mate. Dette kan gjgres ved a
utnytte at produktkgen fra LBF er en kontraktsfestet beskrivelse av det funksjonelle omfanget
i prosjektet. Partene kan legge ved oppdatert og versjonert produktke fra hvert kontrollpunkt
som vedlegg til kontraktsgrunnlaget. Det ma ga klart fram hva malprisen er knyttet til den
oppdaterte Produktkgen. Produktkgen med versjonsnummer ma signeres av begge parter.

Fremgangsmaten beskrevet her ma gjeres eksplisitt klart i kontraktsteksten som en endring
eller tillegg til de generelle kontraktsbestemmelsene i Del 1.

5.9 Systemtesten

Et av kjennetegnene ved smidig metodikk som scrum er at testingen kan utferes med en gang
det foreligger en demonstrerbar versjon av systemet. Dette samsvarer med prinsippet om a
teste sa tidlig som mulig for tidligst mulig & avdekke feil, noe som igjen farer til lavere
totalkostnad. | og med at produksjonsklare komponenter foreligger ved hver sprintslutt, og
gjerne hyppigere, sa vil deler av det vi tradisjonelt har forbundet med systemtest kunne skje
tilnsermet fortlgpende gjennom hele utviklingsprosjektet. Dette betyr at man med smidig
gjennomfgring bgr kunne forvente at leverandgrens avsluttende systemtest blir mindre
omfattende enn det vi tradisjonelt har opplevd.

Likevel vil det i forkant av en starre leveranse vare ngdvendig a konsolidere Igsningen og
utfgre en mer gjennomgaende test. Denne testen skal adressere bade funksjonelle og ikke-
funksjonelle aspekter ved den utviklede lgsningen. Livssyklus-testing, verdikjedetesting og
lignende skal bidra til & identifisere feil og mangler i grensesnittene og sammenhengene
mellom forskjellige omrader.

Systemtesten kan med fordel gjennomfares som en eller flere sprinter.

En del av arbeidet i utviklingssprintene er a utforme testscenarier. Dette utfgres fortlgpende i
sprintteamene og parallelt med utviklingen. | forkant av den avsluttende systemtesten vil det
folgelig foreligge en samling av testscenarier og automatiserte tester som skal dekke
testbehovet til den foreliggende lgsningen. Testscenarier og ikke-funksjonelle elementer som
skal testes, kan innga i en egen logg Kalt test-produktka. Alle elementene i test-produktke
skal veere koblet med og understatte testing av elementer i produktkgen.

Elementene i test-produktkeen ber i likhet med elementene i produktkgen veere prioritert. Vi
anbefaler en risikobasert prioritering av testobjektene. | korthet gar dette ut pa at hvert
testobjekt vurderes med hensyn til sannsynligheten for at det vil forekomme feil pa
testobjektet og konsekvensen av at det oppstar kritiske feil pa testobjektet i produksjon.
Testprioriteringen gjeres i henhold til sum eller produkt av sannsynlighet og konsekvens.

Planleggingen av testene blir mer effektive dersom det under utarbeidelse av
utviklingsdokumentasjon (brukstilfeller, brukerhistorier, forretningsregler med videre)
fokuseres pa at det skal vaere mulig a teste etter beskrivelsene senere. Mye tid er spart dersom
prosjektet slipper a skrive det samme i bade utviklingsdokumenter og testdokumenter.
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Gjennomfaringen av systemtesten kan altsa organiseres som flere systemtest-sprinter. Man
bygger opp sprinttestloggene ved 4 ta fra toppen av test-produktkgen. Det bgr veere en egen
systemtest-sprint som ivaretar ikke-funksjonell test, samt en egen systemtest-sprint som
utfarer feilretting i parallell med testingen. Pa denne maten vil testteamene avdekke feil som
gar inn i feilloggen og feil i feilloggen tas unna av feilrettingsteamene etter prioritet.
Restansene fra test-sprintene vil danne grunnlaget for wvurdering av oppstart av
godkjenningspraven.
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6 Godkjenningspraven

PS2000 apner for at kunden kan produksjonssette og ta i bruk deler av lgsningen underveis i
prosjektet (delvis overtakelse), fer partene har nadd kontraktsmilepelen HMP2. | det
falgende beskriver vi noen rad for gjennomfgring av den formelle godkjenningspraven
mellom HMP2 og HMP3.

Pa samme mate som med systemtesten, er mange av de tradisjonelle aktivitetene i kundens
godkjenningsprgve ogsa distribuert ut over i de enkelte sprinttestene i konstruksjonsfasen.
Dette tilsier ogsa at gjennomfering av godkjenningspraven burde forlgpe mer smertefritt enn
det man har veert vant til.

| motsetning til tidligere er leverandgrens kostnader til godkjenningspreven na et relativt
paslag til malprisen. Dette paslaget bar ta hgyde for fglgende aktiviteter:

e Statte til kundesiden i tilrettelegging for godkjenningspreven (testmiljger, bygging og
konfigurasjonsstyring, overfering av kompetanse innen migrering/deployment/
installasjon, testdata, samt siling og prioritering av testobservasjoner om mangler og
feil). Partene kan avtale et timetak pa denne bistanden, for eksempel 10 timer pr. uke i
godkjenningspreven

e Det bgr arrangeres et felles mgte mellom testledere pa kunde- og leverandgrsiden
jevnlig (gjerne daglig) for & ga gjennom meldte feil og mangler. Ofte er det snakk om
dubletter eller forhold som har veert oppe tidligere. Det kan videre vere snakk om
byggefeil, nedetid pa servere og grensesnitt eller andre tekniske forhold, feil pa
testdata eller feil pa testprosedyrer. Testobservasjoner som ikke skal falges opp som
ordinar feil eller mangel, er det viktig at man far identifisert sa tidlig som mulig.
Reelle feil og mangler ma konsekvensvurderes og prioriteres sa raskt som mulig. De
daglige mgtene mellom testlederne kan arrangeres som daglig scrum

e Det kan veare snakk om testobservasjoner som gar ut over omforent funksjonelt
omfang. Av denne grunn begr produkteier og leverandgrens lgsningsansvarlig
involveres i verdikjeden sa tidlig som mulig med sikte pa avklaring om meldingen
skal handteres i godkjenningspreven, eller prioriteres for vedlikeholdslgpet.
Deltagelse pa de daglige mgtene mellom testlederne kan anbefales

e Det ber planlegges med feilrettingspatcher i lgpet av godkjenningspragven, for a ta
hgyde for & kunne levere retting av hgyt prioriterte feil og mangler. Hvor ofte dette
skal skije, er litt avhengig av starrelsen pa prosjektet og kompleksiteten i lgsningen. Vi
har erfaring fra prosjekter der det har veert lgnnsomt med opp til to slike patcher
ukentlig. Med fullt ut smidig gjennomfering i prosjektet vil det etter all sannsynlighet
ikke vere behov for sa tett patching, men det er ikke noe problem a avlyse en planlagt
patch dersom det ikke er behov for den

e | forbindelse med planlagte feilrettingspatcher gjelder selvsagt alle kvalitetskrav til
leveransene: at hver melding er ledsaget av en verifikasjonsprosedyre, at hver
leveranse er enhetstestet og systemtestet fra leverandgrens side (inkludert
regresjonstest), med videre

Kunden ma avveie hvor mye av leveransen som skal regresjonstestes. Som for leverandgrens
systemtest, vil vi anbefale en risikobasert tilnerming til prioritering av testobjektene. Som et
minimum ma alle tester gjennomfagres som ikke tidligere er blitt gjennomfart (kan for
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eksempel dreie seg om fullt ut realistiske tester av eksterne grensesnitt, ytelse, konvertering,
vedlikeholdbarhet, og avbrudd/gjenoppretting). Nar det gjelder samlingen av manuelle
testtilfelle som er aggregert i lgpet av prosjektperioden, bgr de gjentas i henhold til en
prioritert orden. Testobjekter med stor feilfrekvens fra systemtesten er kandidater for hgy
prioritering. Det bar ogsa i godkjenningsprgven gjennomfares fritesting med nye sluttbrukere
for & avdekke eventuelle nye forhold eller problemer med & ta i bruk programvaren. Alle
automatiserte tester som er produsert i prosjektperioden kjgres selvsagt som tidligere i
forbindelse med bygging.

Et seeregen aktivitet i godkjenningspreven kan vere installasjonstesting ved kundens eget IT-
personell eller driftspartner, dersom vedkommende ikke har vert involvert tidligere i
prosjektet. Denne testen kan for eksempel gjennomfares i forbindelse med installasjon av
selve testmiljget for godkjenningspreven. Dette er viktig for & verifisere
installasjonsdokumentasjonen og for innfasing av drifts- og forvaltningspersonell.

Godkjenningsprgven bgr vaere sa produksjonslik som mulig. Det gjelder miljg, eksterne
grensesnitt og testdata. Dersom det er snakk om en helt ny lgsning, vil man ofte kunne kjgre
godkjenningsprgven pa det kommende produksjonsmiljget. Hvis det er snakk om
videreutvikling pa en eksisterende plattform, ma det tilstrebes a gjere godkjenningspraven sa
produksjonsnar som mulig. Ikke minst gjelder dette bruk av produksjonsdata som testdata.

Godkjenningsprgven ma ta hgyde for verifikasjon av gvrige leveranser i tillegg til selve
programvaren. Det gjelder slike ting som systemdokumentasjon, brukerdokumentasjon
(dersom leverandgren har hatt ansvar for dette) og driftsdokumentasjon inkludert
installasjonsdokumentasjon, utrullingsplaner, oppleeringsplaner med videre.

| godkjenningspreven ma kunden verifisere at egne leveranser er tilfredsstillende for
produksjonsstart. Det gjelder slike ting som for eksempel etablert forvaltningsplan (se kapittel
7.3), definerte prosedyrer og roller for drift, forvaltning og brukerstgtte, at opplaering er i
henhold til plan, at brukersteder er informert om og forberedt for utrulling.
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7 Produksjonssetting

Mye av det som star i dette kapitlet er gyldig for IKT-prosjekter under PS2000 generelt. Det
som er spesielt for smidig systemutvikling er blant annet

1) Den sterke kundeinvolveringen gjgr at man kan tenke forvaltning allerede tidlig i
utviklingsprosjektet

2) Starre mulighet for a produksjonssette programvare tidligere i prosjektperioden

3) Det at produkter skal veere kjarbare, gjor at man tidligere far drifts- og
forvaltningserfaring enn i tradisjonelle prosjekter

4) Det vil ved avslutningen av prosjektet foreligge en levende produktka, som kan ligge
til grunn for fortsatt smidig metodikk i vedlikeholdslgpet

Som allerede nevnt i tidligere kapitler, kan partene avtale hyppige produksjonssettinger, blant
annet for a redusere risiko knyttet til systeminnfering. Det vi skriver i avsnittene om
systeminnfaring og forvaltning er ment a kunne anvendes enten prosjektet har en eller flere
produksjonssettinger.

7.1  Systeminnfagring

Systeminnfaring har en teknisk, en funksjonell og en organisatorisk side. Det skal fases inn
ny teknologi, kanskje med ny infrastruktur, driftsmgnstre og lignende. | tillegg skal det
forvaltes et eller flere nye systemer i organisasjonen med blant annet systemeierskap og
brukerstatte. Videre skal det muligens innfares nye prosesser og mater a arbeide pa, samtidig
som det skal arrangeres opplearing og trening av et stort antall medarbeidere. Det meste av
dette er oppgaver som skal gjares i linjen.

Vi har gode erfaringer med at kunden organiserer et eget mottaksprosjekt, eventuelt et eget
mottaksteam i utviklingsprosjektet, for a forberede og gjennomfare innfering av
systemleveransen i linjen. Under mottaksprosjektet kan det ligge ansvar for

e Opplearing av forvaltningsroller og sluttbrukere

e Etablering av forvaltningsorganisasjon

e Plan og gjennomfgring av utrulling av programvaren

e Plan og gjennomfgring av drift og overvakning av ny lgsning
e Plan og gjennomfgring av gevinster

Noen steder har mottaksprosjektet hatt ansvar for forberedelser og gjennomfgring av kundens
godkjenningsprave.

Organiseringen av et eventuelt mottaksprosjekt setter imidlertid ikke linjeansvaret til siden.
Det er linjen som har det overordnete ansvaret og ofte ogsa det operative og utfarende
ansvaret, for innfgringen av ethvert system. Det er kun linjen som sitter med helhetsansvaret,
et ansvar som gar utover bade ansvaret til hvert prosjekt og leverandgrens ansvar.

Vi vil anbefale at kundeorganisasjonen etablerer klare retningslinjer for innfaring av nye
lgsninger, dersom det ikke allerede er pa plass. Som et minimum ma det stilles krav til at
operasjonell risiko er vurdert og akseptert for produksjonssetting, likeledes at avtaleverk og
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forvaltningsplan (se kapittel 7.3) er kvalitetssikret og godkjent. | tillegg kommer slike ting
som godkjenning av opplaeringsopplegg, utrullingsplaner, gevinstplaner med videre.

7.2  Garantiperioden

Som under godkjenningprgven skal leverandgren estimere sitt bidrag til garantiperioden som
et fast paslag til malprisen. Dette paslaget vil blant annet avhenge av garantiperiodens lengde.
Vi vil anbefale en standard garantiperiode pa 3 maneder og at partene har tegnet opsjoner pa
vedlikeholdsavtale og rammeavtale for videreutvikling. Rammeavtalen for videreutvikling
kan da typisk utlgses i forbindelse med utgangen av garantiperioden, eventuelt
konkurranseutsettes den for seg i god tid far utlgpet av gjeldende avtaler. | de tilfellene der
partene tegner opsjon pa vedlikeholdsavtale og rammeavtale ber alle de sentrale merkantile
betingelsene, som tjenesteinnhold, tjenestenivaer, priser og sanksjonsbestemmelser, vare
avtalt fgr kontrakt om utvikling inngas.

Nar leverandgren priser det faste tillegget for garantiperioden, bar det kalkuleres med retting
av feil og mangler, samt test og overlevering av disse. Hvilke rutiner som gjelder i
garantiperioden bgr avklares med kunden for signering av kontrakten. Dette er, for eksempel
rutiner i forhold til felles mater, rapportering og eventuell annen administrasjon.

7.3  Forvaltning

Fer produksjonssetting av enhver lgsning ber det foreligge en forvaltningsplan. Denne planen
bar minimum inneholde alle viktige roller og ansvar, prosesser og rutiner som gjelder for
forvaltning og drift av lgsningen.

Vi har opplevd at forankring av forvaltningsoppgavene pa fagsiden eller forretningssiden, er
et sveert sentralt suksesskriterium. Vi vil derfor sterkt anbefale at forvaltningsregimet legges
til en systemeierrolle eller tilsvarende fra fag/forretningssiden. Denne systemeierrollen bgr ha
det overordnede ansvaret for strategisk planlegging, avtalehandtering med tredjepart (blant
annet leverandgren og driftsansvarlig), ferste- og andrelinje brukerstgtte, opplaring av
sluttbrukere, prioritering, bestilling, godkjenning og beslutning om produksjonssetting av
endringer med videre.

Prosesser og rutiner bgr basere seg pa beste praksis, slik de blant annet er nedfelt i ITILs
rammeverk. Det gjelder maler for tjenestenivad-avtaler SLA, rollen som service level
manager, samt prosesser og rutiner for helpdesk, incident, problem, change, release,
configuration, continuity og security management. De generelle retningslinjene i
rammeverket ma tilpasses organisasjonens saregne behov. Egen erfaring gjer at vi
understreker viktigheten av & opprettholde forretningsperspektivet pa all forvaltning, slik at
ikke prosesser, roller og ansvar for fagapplikasjoner blir delegert bort til IKT-funksjonene i
organisasjonen.

Farste-, andre- og tredjelinje brukerstatte ma vaere godt definert og dokumentert pa en lett
tilgjengelig mate, for eksempel pa intranettet. Fra farstelinje skal det vare enkelt a rute videre
til riktig adresse i andrelinje avhengig av hendelsens art. Det vil vanligvis vere tilstrekkelig a
skille mellom funksjonelle forespgrsler og rent tekniske foresparsler. Tekniske forespgrsler
omfatter nettverk, svartider, tilgjengelighet, serverbrudd, problemer med Kkryptering,
grensesnitt og tilsvarende.
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o

Det vil ofte veere regningssvarende a benytte et verktgy for hendelseshandtering i
forvaltningen. Sluttbrukere og andre kan melde inn hendelser, feil og mangler via et
webgrensesnitt og meldinger rutes videre pr. epost eller annen varsling til de rette
mottakerne. Verktgyet bgr som minimum stgtte historikk, statussetting og arbeidsflyt for
flytting av eierskapet pa meldingen underveis i verdikjeden. Forvaltningsapparatet vil da ha
full sporbarhet med endringers historie, status, eierskap og eventuelle vedlegg med
konsekvensvurderinger, designdokumenter og testdokumenter.

Utviklingsprosjektets opparbeidede rutiner for test og kvalitetssikring ma viderefgres i
forvaltningsregimet. For starre prosjekter vil kundens testressurser fra prosjektet ofte kunne
innga som superbrukere, brukerstgtte og testere i forvaltningsregimet.
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8 Viderefgring hgsten 2009: Nytt smidig bilagssett til PS2000

Dette kapitlet utgjer en tilleggsveiledning for prosessen rundt kontraktsinngaelse basert pa
”PS2000 Kontraktstandard for leveranse av programvare m. m.” (ogsa kalt PS2000-
kontraktsstandarden) med smidig bilagssett, kalt Del 111 Smidig, versjon 3.02S, i november
2010 oppdatert til 3.1S.

I denne tilleggsveiledningen er det kun gitt ngdvendig tilleggsinformasjon som faglge av at
smidig bilagssett farst ble utviklet i etterkant av selve veiledningen. For gvrig er veiledende
tekst inkludert i kKlammeparenteser i selve bilagsteksten.

8.1 Gjennomfgring av arbeidet

Faggruppen for IT-kontrakter i Den Norske Dataforening nedsatte en arbeidsgruppe varen
2009 for & utarbeide et alternativ bilagssett til PS2000 kontraktsstandarden basert pa
”Veiledning til smidig utvikling med PS2000” (dette dokument, med unntak av dette
kapitlet).

Arbeidsgruppen har hatt 8 arbeidsmater og har utarbeidet nye utkast etter hvert arbeidsmate.
Enkelte utkast har ogsa veert ute til en bredere hgring hos gvrige interessenter. Endelig
ferdigstilling og godkjenning av tilleggsveiledningen (dette kapitlet) og det smidige
bilagssettet er utfert av faggruppen.

Primart er den ovennevnte veiledningen til smidig utvikling med PS2000 benyttet som
underlag for de endringer som er innarbeidet i det smidige bilagssettet. Det er primeert
endringer til Bilag A, B, C og D, men det er ogsa lagt inn et innledende stikkordregister.

8.2 Deltagere

Arbeidsgruppen har i henhold til Dataforeningens prinsipper om balansert utarbeidelse av
standardkontrakter, veert sammensatt av representanter fra kunder, leverandgrer og
uavhengige radgivere:

e Jan Raae fra FLO/IKT, Forsvaret

e Kari Anne Stgkken fra Statens lanekasse for utdanning

e Inger Beate Botheim fra NAV

e Trine Vabog fra SIMONSEN Advokatfirma DA

e Frithjof Frederiksen fra Bekk Consulting

e Lars Frode Haugen fra Computas

e Bodil Rabben fra Capgemini

e Anne-Kathrine Pihlfeldt fra Avenir

e Peter Hidas fra Gartner

e Kjetil Molgkken-@stvold fra Conceptos Consulting

e Arbeidsgruppen har veert ledet av PROMIS ved Kjetil Strand

Faggruppen bestar av de ovennevnte fremhevet i kursiv og i tillegg felgende
styremedlemmer:
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Jan Erik Ressem fra Statens lanekasse for utdanning
Erik Bollestad fra FLO/IKT, Forsvaret

Haakon Brandtzaeg, Capgemini

Solfrid Lie fra NAV

Frode Sater fra Advokatfirmaet Haavind

Per-lvar Dahl fra Gjensidige

Birger Christoffersen fra Nordic Adviser

Jargen Petersen fra PROMIS (leder)

Bilagssettet har blitt sendt til et utvalg av enkeltpersoner og firmaer for hgring. Fglgende
personer har gitt gode innspill underveis:

8.3

Marit Sgholt Stokes fra Accent AS

Thommy Bommen og Marita Mathisen fra Computas
Johannes Brodwall fra Steria

Kathrine Breistgl fra Timebox

Om resultatet

Det er na konkludert med at Generelle kontraktsbestemmelser (Del 11) kan beholdes urart.
Enkelte elementer i Generelle kontraktsbestemmelser er ikke lenger relevante, men det
fremkommer da eksplisitt av det smidige bilagssettet (Del 111).

8.3.1

8.3.2

8.3.3

Om endringer i Bilag A
Det er lagt til veiledende tekster til hvordan kunden kan fylle ut punkt A.2 pa en bedre
mate for & oppna gevinstene fra smidig metodikk.

Fokuset er pa a unngd ungdig arbeid med detaljerte kravspesifikasjoner, som likevel
vil matte justeres og kanskje forkastes nar prosjektet er i konstruksjonsfasen.

Serlig nyttig er beskrivelse av virksomhetsprosesser, verdikjeder og konseptuell
informasjonsmodell over det virksomhetsomradet som skal understattes.

Kravene bgr veere pa et rimelig overordnet niva for a fungere optimalt i en smidig
prosjektgjennomfaring. Det som er vesentlig, er at kravene er tilstrekkelig detaljert til
at leverandgrene kan utarbeide et Igsningsforslag som kan estimeres med rimelig grad
av sikkerhet.

Usikkerhetsmatrisen er spisset med tanke pa erfaringer fra smidige prosjekter
Om endringer i Bilag B

Det skilles mellom rollene kundens prosjektleder, produkteier, leverandgrens
prosjektleder og scrumleder(e).

Avsnittet om kundens plikter er sterkt utvidet, seerlig med hensyn til ansvaret for
produktkgen.

Under statusrapportering er det veiledning til hvordan brenndiagrammene skal knyttes
til maling av opptjent verdi og S-kurven.

Om endringer i Bilag C
Scrumprosessen er dokumentert.




Smidig utvikling med PS2000 Side : 38 av 40
Veileder for smidig systemutvikling Dato: 15.11.2010
Viderefaring hgsten 2009: Nytt smidig bilagssett til PS2000 Ver. : 1.3

Det er spesifisert krav til leveransene fra lgsningsbeskrivelsesfasen, der den viktigste
leveransen er en prioritert produktke med omforente estimater.

Det er veiledende tekster til hvordan krav til analyse og design, utvikling og test kan
fylles ut for konstruksjonsfasen.

Det er satt skjerpede og mer detaljerte krav til kontrollpunktet:

- Ved inngangen til kontrollpunktet skal det foreligge en oversikt fra
Leverandgren pa utfert testing pa et dedikert testmiljg beskrevet i punkt
C4.3.3, som dokumenterer antall testobservasjoner, samt utestaende Feil og
mangler.

- Kundens verifikasjon av leveransen i kontrollpunktet med hensyn pa
funksjonalitet, faglig innhold og brukskvalitet, med eventuelle forbehold om
feil, mangler og restanser

- Plan for utbedring av restanser

- Merkantile avklaringer i forbindelse med eventuelle endringer
- Signering av oppdatert produktkg

- Gjennomgang av usikkerhetsmatrise

- Ngdvendige justeringer av leveranseplanen og prosessen

- Godkjenning av sprintplan for etterfglgende sprint, dersom dette ikke allerede
er utfart

- Godkjenning / underkjenning av kontrollpunktet

8.3.4 Om endringer i Bilag D

8.4

Kunden kan holde tilbake avtalt andel av utbetaling i et kontrollpunkt dersom
betingelsene for & underkjenne kontrollpunktet er oppfylt, ref. Bilag C. Andel til
utbetaling forfaller imidlertid nar betingelsene for godkjenning er oppfylt.

Under punktet om incentiver og sanksjoner er det lagt til falgende veiledende tekst:

<For prosjekter med smidig gjennomfaringsmetodikk basert pa en overordnet
behovsanalyse, anbefales det & benytte en fordelingsngkkel pa 50 % for alle awvik fra
Malprisen, men ikke & benytte noe nedre eller gvre tak, da en slik modell er en
balansert mate & dele risikoen mellom partene pa. Da vil tabellene nedenfor kunne
erstattes med fglgende formel:

Leverandgrens Vederlag =

(antall malpristimer + (godkjent, faktisk timeforbruk - antall malpristimer)* 50 %) *
gjennomsnittlig timerate.

Antall malpristimer er justert i henhold til de Endringer som er avtalt i
Kontrollpunktene underveis.>

Bruk av den nye kompensasjonsmodellen

Den nye kompensasjonsmodellen er mer fleksibel enn den opprinnelige, fordi den ikke
ngdvendigvis ma knyttes direkte til det avtalte omfanget ved oppstarten av prosjektet. Da
partene kan avtale a legge til eller trekke fra produktelementer underveis (med tilsvarende
justering av malprisen), kan partene alternativt avtale a knytte kontrakten til et fastsatt
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tidspunkt for hovedmilepal 2 eller en fastsatt kostnad. Disse to tilleggsalternativene blir
forklart neermere nedenfor.

8.4.1 A knytte kontrakten til et fastsatt tidspunkt for hovedmilepal 2

Partene starter opp konstruksjonsfasen med en definert produktke som beskrevet i
veiledningen. Hvert produktelement er estimert med sin andel av malprisen, der det inngar
alle timekostnader, inklusive usikkerhetspaslag. Underveis i prosjektet legges eventuelt til
nye produktelementer som beskrevet under endringshandtering, med sine bidrag til endring i
malprisen. Forut for de siste sprintene i konstruksjonsfasen blir partene enig om hvilke av de
gjenstdende produktelementene som skal innga i leveransen, basert pa erfaringene om fart og
kvalitet sa langt i prosjektet. Malsetningen er a kunne avslutte leverandgrens systemtest pa en
narmere avtalt dato for hovedmilepal 2. Malpristimene for de produktelementene som ikke
kommer med i leveransen trekkes fra malpristimetallet i formelen fra forrige avsnitt.

Denne maten & utnytte kompensasjonsformatet er en form for tidsboks med risikodeling som
vil kunne legges til grunn for prosjekter som har disse egenskapene:

e Utviklingslgpet kjennetegnes av sekvensiell utvikling av systemtjenester, eller ny
funksjonalitet for et produkt

e Kontrakten inngdr i en serie av lgpende oppdragsavtaler knyttet til releaser i
nyutvikling eller videreutvikling

e Kunden er spesielt opptatt av forutsigbarhet knyttet til tid og kostnader, mens det
funksjonelle omfanget har lavere prioritet

e Som for kontrakter basert pa lgpende timer kan det betraktes som en avtale om a stille
til radighet en viss mengde kapasitet og kompetanse fra leverandgren, men man
beholder fordelen med lik deling av risiko mellom kunde og leverandar

e Det ligger et incitament for leverandgren & levere mer innenfor avtalt tid, men med
avtalt kvalitet og hgy grad av effektivitet

8.4.2 A knytte kontrakten til en fastsatt kostnad

Som i foregdende avsnitt ma partene i god tid far godkjent faktisk timeforbruk neermer seg
malpristimetallet, planlegge de siste sprintene for hovedmilepal 2 slik at leverandgren far
avsluttet sin systemtest i tide. Som i forrige avsnitt trekkes malpristimene for de
Produktelementene som ikke kommer med i leveransen fra malpristimetallet i formelen for
kompensering.

8.4.3 Alternativ formulering av formelen for kompenasjon
Formelen omtalt ovenfor er ekvivalent med falgende formel:

Leverandgrens vederlag = (Antall malpristimer + Godkjent, faktisk timeforbruk) / 2 *
Gjennomsnittlig timerate

Avregningen blir i hvert tilfelle identisk med opprinnelig formel i PS2000, der partene har
avtalefestet a dele likt pa oppside og nedside (50/50) seg imellom.
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1) Differensiering mellom forskjellige typer utviklingsmetodikk

Terminologien som benyttes for & beskrive utviklingsmetodikker kan vaere forvirrende. For
eksempel kan det veere forvirring relatert til hva som skjuler seg bak begreper som iterative,
evolusjonare, smidige og inkrementelle utviklingsmetodikker. Et forsgk pa & differensiere
mellom disse pa et overordnet niva er presentert i dette vedlegget.

| litteraturen gjores det ofte et skille mellom de tradisjonelle sekvensielle
utviklingsmetodikkene, som regel manifestert gjennom fossefallsmetoden, og de andre mer
fleksible, ikke-sekvensielle utviklingsmetodikkene. Dette er en grov grenseoppgang, for
eksempel benyttet av lansiti og MacCormack [4] for & redusere klassifiseringsproblemer. De
smidige metodikkene tilhgrer sistnevnte kategori av fleksible, ikke-sekvensielle metodikker.

Fleksible utviklingsmetodikker har eksistert en god stund. Grunnleggende prinsipper ble
faktisk formulert sa tidlig som pa 1930-tallet. Imidlertid har ikke disse utviklingsmetodikkene
blitt adoptert i stor grad av utviklere, forfattere og kunder inntil nylig [5].

2) Smidig utvikling og prosjektstyring

Siden 1970-tallet er det blitt hevdet at bruken av fleksible utviklingsmetodikker kan bidra til &
redusere overskridelser sammenlignet med sekvensielle utviklingsmetodikker [6-9]. Et nylig
publisert forskningsarbeid fant at prosjekter som benyttet en fleksibel utviklingsmetodikk
(smidig, evolusjonar og/eller inkrementell) hadde gjennomsnittlige overskridelser langt
lavere enn for sammenlignbare prosjekter som benyttet en sekvensiell utviklingsmetodikk
[3]. Gjennomsnittlig overskridelse i arbeidsmengde var 24% for prosjektene som benyttet en
fleksibel metodikk, sammenlignet med 55% for de som benyttet en sekvensiell metodikk.

Prosjektene i de to sammenlignede gruppene var for gvrig like med tanke pa viktige
parametere som estimeringsmetode, prosjektstarrelse, kundemodenhet og mengde av levert
funksjonalitet. Intervjuer med prosjektledere fant at de fleksible prosjektene skapte et
samarbeidsklima som ga gode relasjoner mellom kunde og leverandgr i langt starre grad enn
de sekvensielle prosjektene [3]. Dette stetter opp om de som har hevdet at
utviklingsmetodikker som baserer seg pa en inkrementell tankegang, herunder de smidige,
medfgrer bedre ledede prosjekter [7, 10-12]. En viktig effekt at man kan benytte
tilbakemeldinger man far fra tidlige inkrementer til & justere kursen [7].

Studier har vist at opptil 70% av total tid i IT-prosjekter benyttes til samarbeid og
kommunikasjon [13] (avhengig av prosjektets starrelse og omfang). Smidig prosjektstyring er
orientert mot samarbeid mellom kunde og leverandgr for & oppna prosjektmal og unnga
ugnskede hendelser, som overskridelser og prosjektavbrudd. Disse aspektene ved smidig
utvikling er ogsa de mest sentrale i denne veilederen, ettersom den er ment & understette
samarbeid mellom kunde og leverander.

Et studie nylig gjennomfart hos et norsk konsulenthus tok sikte pa & undersgke effekten av
samarbeid mellom kunde og leverander [14]. Der ble det avdekket at i de prosjektene hvor
man hadde en daglig interaksjon mellom kunde og leverandgr, hadde man gjennomsnittlige
overskridelser i arbeidsmengde pa 9%. Tilsvarende hadde man overskridelser i
arbeidsmengde pa 58% i de prosjektene hvor man ikke hadde daglig interaksjon. Den samme
studien avdekket ogsa positive erfaringer ved a benytte seg av kontrakter basert pa malpris.




Smidig utvikling med PS2000 Side : IV av XXIII
Veileder for smidig systemutvikling Dato: 15.11.2010
Vedlegg Ver. : 1.31

Viktigheten av samarbeid mellom kunde og leverandgr gjennomgas og forklares i sentrale
tekstbgker om smidig utvikling, for eksempel XP [15], Scrum [16] og smidig estimering og
planlegging [17]. Mike Cohn utdyper:

”Samarbeid med kunden er verdsatt fremfor kontraktsforhandlinger fordi smidige team
onsker at alle parter i det samme prosjektet arbeider mot de samme settene av mdal” [17].

Beck og Fowler hevder at utviklingsprosjekter ma justere kursen kontinuerlig. De skriver
videre at:

"Kommunikasjon er poenget. Vi har sett alt for mange nedskrevne kravdokumenter som ikke
involverer kommunikasjon” [15].

Hyppig kommunikasjon kan benyttes til & prioritere funksjonalitet, sette fokus pa feilretting
eller & inkludere mer funksjonalitet [15].

3) Om planlegging
Estimering av lgsningsforslagene, utfgrt av leverandgrene, er ett av underlagene til

planlegging. Uten estimater kan planer ikke legges, men planlegging er mer enn bare a
estimere arbeidets omfang og tidsforbruk.

Planlegging er vanskelig og planene er ofte feil. Det er vanlig a angripe denne
problemstillingen pa ekstreme mater, enten ved ikke & planlegge i hele tatt eller & legge sa
mye arbeid ned i planlegningen at alle impliserte ender opp med a vere overbevist om at
planene ma veere riktige.

At estimering og planlegging er vanskelig er ikke nytt. Det kommer blant annet til uttrykk i
usikkerhetstrakten (’cone of uncertainty’), jamfor figur 1. 1 1981 tegnet Barry Boehm forste
versjon av hva Steve McConnell (1998) senere kalte ”“cone of uncertaincy”
(usikkerhetstrakten).
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Innhold, kost eller mange premature estimat og planer leggesi . dette er en realistisk planleggingsperiode

tidsestimater dette tidsrommet
4.0x
2.0x )#

\_\1 endelig

X
/r’ resultat

0.5x

0.25x
Iterasjon 1 2 3 4 5 Tid

Figur V1: Usikkerhetstrakten

Iterativ, og spesielt smidig, utvikling innebarer at krav, planer, estimater og lgsning utvikler
seg eller forfines over iterasjonene, framfor at de er fullt ut definert og frosset etter et tidlig,
stort spesifikasjonsarbeid far utviklingen begynner.

Adaptiv utvikling inneberer at elementer tilpasser seg som respons pa tilbakemeldinger fra
tidligere arbeid; tilbakemelding fra brukere, utviklere, testere ogsa videre. Hensikten er den
samme som for iterativ utvikling, men navnet hentyder at det legges mer vekt pa
tilbakemelding-responsmekanismen i utviklingen.

| iterativ og adaptiv utvikling er det ikke slik at krav for alltid er konstant i endring. De fleste
krav defineres og forfines i de tidlige iterasjonene. Videre legges det vekt pa a forstd de
kravene som har sterst arkitekturmessige konsekvenser eller som gir hgyest forretningsverdi
farst. Partene er likevel klar over at enkelte krav vil endres eller kommer til underveis i
utviklingen, uten at dette skaper annet enn regular endringshandtering.

| en tidlig fase er usikkerheten hgy, men den minker etter som tiden gar og informasjon
akkumuleres. Det er dette som illustreres av usikkerhetstrakten. Den smidige lgsningen pa
denne usikkerheten er a vente med a fastsette forventningene til kostnader, innsats og plan til
man har gjennomfgrt noen Sprinter, kanskje 10 % til 20% inn i prosjektet. Dessverre kan
dette veere vanskelig a fa til i praksis, da det forventes at de som har ansvaret for prosjektet er
rimelig sikre pa sine anslag innen det gis klarsignal innen oppstart.

Videre oppfordrer vi til adaptiv framfor prediktiv planlegging. Det vil si at det lages bare
detaljerte planer for en kort tidshorisont, slik at detaljeringsniva og forpliktelser er i samsvar
med kvaliteten pa informasjonen som foreligger.
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| PS2000-kontrakten er LBF svaret pa utfordringene i usikkerhetstrakten. Det er viktig at
denne fasen brukes for det den er verdt for a bli virkelig kjent med lgsningen som skal lages
og for & redusere usikkerheten i estimater og planer som man ngdvendigvis vil ha med seg
inn fra kontraktsfasen.

4)  Oversikt over ulike metoder

| lgpet av det siste tidret har smidige, iterative utviklingsmetoder blitt svert populare og det
er skapt mye hype omkring dem. Overfloden av metoder som er utviklet kan virke
skremmende: agile, incremental, iterative, evolutionary, lean og extreme er noen av termene
som er brukt. Det er derfor ikke enkelt & velge riktig metode til problemstillingen man skal
lgse. Et prosjektteam begr ha fokuset pa a veere i stand til a takle prosjektets risiki. Valg av
riktig utviklingsmetodikk er en viktig aktivitet tidlig i utviklingslgpet.

Sammenlignet med fossefallstilneermingen og RUP har alle smidige metoder det til felles at
leveransen etter hver sprint er en integrert, testet kjarbar lgsning. Alle utviklingsprosesser
(analyse og design, koding, integrasjon og test) gjares innenfor hver iterasjon.

Forskjellene mellom metodene finner vi innenfor hvilke risiki de fokuserer pa, lengden pa
iterasjonene, mengden dokumentasjon og hvor viktig modellering anses a veere. Oversikten
under presenterer kort de mest kjente metodene, ikke bare de smidige, deres hovedfokus og
og referanse til mer informasjon.

| Spiral Model (Boehm 1985)

Selv om Barry Boehm ikke var den farste til a lage en modell for iterativ utvikling var han
den farste til a forklare hvorfor iterasjoner er viktig. Spiralmodellen har eksplisitte aktiviteter
for 4 identifisere risiki, handtere dem med prototyping og evaluere dem fgr man gar videre til
neste iterasjon.

For mer informasjon:

A Spiral Model of Software Development and Enhancement, by Barry Boehm, IEEE
Computer, May 1988

Wikipedia: Spiral Model

Il Incremental Development

Ofte brukt sammen med iterativ utvikling. Hovedfokus er etappevis integrasjon.
Hovedrisikoen med “’big bang” integrasjon mot slutten av utviklingslepet handteres. I en
tradisjonell fossefallorientert organisasjon har inkrementell utvikling den fordelen at man kan
ngye seg med & arbeide iterativt i de siste fasene av utviklingslgpet, koding, integrasjon og
test, mens krav, analyse og design gjgres pa tradisjonell fossefallmate. Dette er lett & selge inn
bade i egen organisasjon og mot forretningsforbindelser. Ulempen med denne tilnarmingen
er at man blir svert fastlast i forhold til endringer i krav til lgsningen.

Med en fullstendig iterativ prosess kan man ogsa gjgre kravaktiviteter i hver iterasjon, men
det vil kreve mer involvering fra kunden.

For mer informasjon:



http://www.sce.carleton.ca/faculty/ajila/4106-5006/Spiral%20Model%20Boehm.pdf
http://www.sce.carleton.ca/faculty/ajila/4106-5006/Spiral%20Model%20Boehm.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_model
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Wikipedia: lterative and incremental development

[l Rational Unified Process (RUP)

RUP er en sveert utbredt iterativ utviklingsprosess utviklet av IBM-Rational. Prosessen er
arkitektur-, brukstilfelle- og risikodrevet i riktig balanse. Sammenlignet med smidige metoder
er det lagt mer vekt pa dokumentasjon og visuell modellering. IBM-Rational tilbyr en
komplett pakke av verktgy, malverk og webbasert prosessbeskrivelse for & underbygge
prosessen. RUP kan skreddersys og skaleres og det er kanskje ogsa det stgrste ankepunktet
mot prosessen. RUP oppleves overveldende for sma prosjekter.

For mer informasjon:
The Rational Unified Process: An Introduction, Philippe Kruchten,
Wikipedia: IBM Rational Unified Process

IV eXtreme Programming (XP)

XP er den mest kjente av de smidige metodene. Malet er a handtere skiftende krav. Det
legges vekt pa kommunikasjon, forenkling, tidlige leveranser og testing. Metoden baserer seg
pa noen grunnleggende prinsipper, testdrevet utvikling (TDD), kontinuerlig integrasjon,
parprogrammering, sma leveranser, kundetest, enkelt design, refaktoring, metaforer,
kollektivt eierskap, kodestandard, “planning game”, hele team og utholdelig tempo. XP er
sveert effektivt og produktivt for sma, godt kvalifiserte team. Metoden er relativt vanskelig &
skalere til store distribuerte team.

For mer informasjon:
www.xprogramming.com (Ron Jeffries)

eXtreme programming - a gentle introduction

Extreme Programming Explained, Kent Beck

Wikipedia: Extreme Programming

V Scrum

En metode som legger vekt pa prosjektledelse og teamarbeid. Scrum er et enkelt “inspiser og
tilpass” rammeverk som har tre roller, tre seremonier og tre artefakter utviklet for a levere
fungerende programvare i sprinter, vanligvis 30-dagers iterasjoner.

1. Roller: produkteier, scrumleder, scrumteam

2. Seremonier: sprintplanlegging, sprinttilbakeblikk, og daglig scrum

3. Artefakter: produktka, sprintkg, og brenndiagram
Scrum er den metoden vi fokuserer pa i denne veilederen og vi gar derfor lenger i a definere
scrum i dette vedlegget.
For mer informasjon:

www.controlchaos.com/
Aqgile Project Management with Scrum, by Ken Schwaber, Microsoft Press



http://en.wikipedia.org/wiki/Incremental_Development
http://www.amazon.com/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FRational-Unified-Process-Introduction-Third%2Fdp%2F0321197704%2F&tag=httpsoftwaqua-20&linkCode=ur2&camp=1789&creative=9325
http://en.wikipedia.org/wiki/RUP
http://www.xprogramming.com/
http://www.extremeprogramming.org/
http://www.amazon.com/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FExtreme-Programming-Explained-Embrace-Change%2Fdp%2F0321278658%2F&tag=httpsoftwaqua-20&linkCode=ur2&camp=1789&creative=9325
http://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_Programming
http://www.controlchaos.com/
http://www.amazon.com/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FProject-Management-Scrum-Microsoft-Professional%2Fdp%2F073561993X%2F&tag=httpsoftwaqua-20&linkCode=ur2&camp=1789&creative=9325
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Wikipedia: Scrum (development)

VI Dynamic Systems Development Method (DSDM)

PS2000 bygger pa hovedprinsippene i denne metoden, fokus pa a holde milepaler og malpris

(time-box prinsippet). DSDM har 9 prinsipper som vi kjenner igjen i andre smidige metoder;
1. Aktiv brukerinvolvering

Team-medlemmene ma ha beslutningsmyndighet

Hyppige leveranser,

"Fitness for business purpose’ — akseptansekriteriet er at leveransen er skreddersydd
til organisasjonens behov

Iterativ og skrittvis utvikling

Alle endringer er reversible

Krav spesifiseres pa et hgyt niva

Testing integreres ut over hele utviklingslapet

9. Det kreves en atmosfere av gjensidig tillit og samarbeidsvilje

Prosessrammeverket er basert pa “Rapid Application Development” (RAD). Metoden har
likheter med RUP, men det er mindre fokus pa verktagy og teknikker.

> w

O N oo

For mer informasjon:
DSDM Consortium
Wikipedia: DSDM

VII Crystal Methods (Alistar Cockburn)
Alistar Cockburn er kjent for sitt brennende engasjement for strukturerte brukstilfeller (use

o

case). Hovedvekt pa & skreddersy metoden for prosjekter fra 6 til 60 utviklere og pa
kritikalitet. Det rettes ogsa oppmerksomhet pa versjonskontroll og konfigurasjonsstyring.

For mer informasjon:
Crystal Clear: A Human-Powered Methodology for Small Teams, by Alistair Cockburn
Wikipedia: Crystal Clear

VIII Feature-Driven Development (FDD, Peter Coad)

Kombinerer smidige metoder med modelldrevne teknikker med fokus pa
sluttbrukerfunksjonalitet (feature) “plan by, design by, build by, and report by feature”.
Domenemodellering gjares i hovedsak pa forhand. Iterasjoner er definert som “feature sets”.
En feature utvikles etter fossefallsmetoden. Fordi metoden legger vekt pa domenemodellering
skalerer metoden bra til starre team

A Practical Guide to Feature-Driven Development (The Coad Series),

Wikipedia — Feature Driven Development



http://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_%28development%29
http://www.dsdm.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/DSDM
http://www.amazon.com/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FCrystal-Clear-Human-Powered-Methodology-Development%2Fdp%2F0201699478%2F&tag=httpsoftwaqua-20&linkCode=ur2&camp=1789&creative=9325
http://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_Clear_%28software_development%29
http://www.amazon.com/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FPractical-Guide-Feature-Driven-Development-Coad%2Fdp%2F0130676152%2F&tag=httpsoftwaqua-20&linkCode=ur2&camp=1789&creative=9325
http://en.wikipedia.org/wiki/Feature_Driven_Development
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IX Test-Driven Development (TDD)

Fokuserer pa testbare krav og automatiske tester. Utviklingssyklusen er snudd rundt: start
med et testtilfelle og en feilende enhetstest fgr man implementerer koden. Bruk
enhetstestverktay og bygg en samling med regresjonstester mens man gar.

For mer informasjon:
Test Driven Development: A Practical Guide, by Dave Astels

Test Driven Development: By Example, by Kent Beck
Introduction to TDD, by S.Ambler
Wikipedia — Test Driven Development

X Component Based Development (CBD)

CBD handler om & lage programvare ved & sette sammen og integrere
programvarekomponenter, i stedet for & kode. Fokus er pa a redusere utviklingskostnader og
a fa til rask systemsammensetning. Aktivitetene omfatter; komponentutvelgelse
(egnethetstesting) komponenttilpasning, sette sammen komponenter til systemer og
systemevaluering

For mer informasjon:
Component-Based Software Development / COTS Integration

Xl Lean Software Development

LSD er en oversettelse av lean manufacturing prinsipper og praksis, farst utviklet av Toyota,
til programutviklingsdomenet. Fokus er pa effektivitet og a fjerne ungdvendige elementer.
scrum bygger pa mange av prinsippene fra Lean.

For mer informasjon:

Lean Software Development: An Agile Toolkit for Software Development Managers
Lean Software Development. Deliver Value Quickly, Efficiently, Reliably - Every Time

Wikipedia: Lean Software Development

XII Evo - Evolutionary Project Management

EVO er godt kjent i Norge, i og med at foregangsmannen selv er bosatt her, og at flere
bedrifter i Norge har tatt i bruk metoden. Hovedprinsippet i EVO er at alle mal kan
kvantifiseres, ikke minst effektmalene i programutviklingsprosjekter.

For mer informasjon:

Tom Gilb www.gilb.com



http://www.amazon.com/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FTest-Driven-Development-Practical-Guide%2Fdp%2F0131016490%2F&tag=httpsoftwaqua-20&linkCode=ur2&camp=1789&creative=9325
http://www.amazon.com/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FTest-Driven-Development-Addison-Wesley-Signature%2Fdp%2F0321146530%2F&tag=httpsoftwaqua-20&linkCode=ur2&camp=1789&creative=9325
http://www.agiledata.org/essays/tdd.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Test_driven_development
http://www.sei.cmu.edu/str/descriptions/cbsd.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing
http://www.amazon.com/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FLean-Software-Development-Toolkit-Managers%2Fdp%2F0321150783%2F&tag=httpsoftwaqua-20&linkCode=ur2&camp=1789&creative=9325
http://www.poppendieck.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lean_software_development
http://www.gilb.com/

Smidig utvikling med PS2000 Side :  Xav XXIII

Veileder for smidig systemutvikling Dato: 15.11.2010
Vedlegg Ver. : 1.31
Xl Waterfall lifecycle - Fossefallmetodikk

Fossefallsmetodikken er bare egnet pa lette prosjekter med oversiktlige krav og kjent lgsning.
Slike prosjekter er det fa av na til dags. Eller som Fred Brooks forklarte I sitt ngkkelinnlegg
‘95 ICSE keynote og sin beremte bok “Mythical Man-Month”: “The waterfall model is
wrong!”.

5) Roller i scrum

1%
Y7
Ly

Produkteier

Teammedlemmer

Interessenter

Figur V2: Roller i scrum

Scrum har 3 klart definerte roller: produkteier, scrumleder og sprintteam.

| scrum er deltakerne som er ansvarlig for a levere lgsningen ofte kalt “griser” (produkteier,
scrumleder, sprintteam), mens de som er interessert i resultatet kalles “kyllinger®”
(Interessenter, brukere). Disse begrepene kommer fra en historie som beskriver forskjellen
mellom & veere ansvarlig for en oppgave kontra det a veere interessert i resultatet.

Produkteier, scrumleder og sprintteam [grisene] er altsd de viktigste rollene for a na et
vellykket resultat. En del av scrum prosessen er a ta hensyn til de andres (kyllingenes) behov,
deres gnsker, ideer og pavirkning, men ikke pa en slik mate at det innvirker eller uroer eller
kommer i veien for selve scrum prosjektet. Kyllinger omfatter interessenter, brukere,
systemarkitekter og alle andre som er interessert i prosjektet og som kan ha motstridende
interesser med prosjektet.

2 Kylling pa norsk er ikke direkte det samme som ’chicken’ pa engelsk, men kylling er allerede etablert som begrep sa det ville bli feil &
innfare hgne som norsk oversettelse ©



http://www.cs.washington.edu/research/se/icse17/
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En av de viktigste egenskapene med en smidig tilnerming er praksisen med & gjgre brukere,
forretning og andre interessenter delaktige i prosessen. Det er Kkritisk at de er engasjerte og gir
tilbakemelding pa det teamet produserer ved a delta pa sprintdemo og ved a teste nye
funksjoner i produktet etter hvert som de ferdigstilles.

|  Produkteier

%O 7

Figur V3: Produkteier

Produkteieren er bestiller og paser at sprintteamet jobber med de riktige tingene sett ut fra et
forretningssynspunkt (figur 3). Produkteieren kan vaere en kunderepresentant eller en som
representerer en sluttkunde. For et firma som lager produkter er kunden “markedet” og
produkteieren tjener som en representant for markedet. Produkteieren kan gjerne ha en
gruppe av stattespillere eller opptre som en gruppe av personer, men da er det gjerne leder av
gruppen som kalles produkteier.

En produkteier er ansvarlig for formulering av hensikten med programvaren og gjerne en
plan som viser hvilke gevinster som kan forventes av produktet innenfor gitte tidsrammer.

Produkteieren har falgende funksjoner:
e Eier av produktkgen, som definerer den funksjonaliteten som skal leveres

e Er ansvarlig for a samle innspill fra brukere, interessenter, og andre med interesse for
systemet for & kunne prioritere og innarbeide dette i produktkgen

e Er ansvarlig for a knytte gevinstplanene i prosjektet til prioritering av funksjonalitet i
produktkgen

e Prioriterer funksjonalitet med hensyn pa forretningsverdi
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e Er ansvarlig for a oppdatere produktkgen underveis og fer hver ny sprint. Dette gjelder
ikke minst ved behov for endringer som medfarer ny funksjonalitet, eller ved at tidligere
krav ma ga ut eller prioriteres lavere

Godkjenner eller underkjenner resultater produsert underveis, eventuelt i en radgivende
funksjon for kundens prosjektleder.

I Produktteamet

| en PS2000 kontrakt er det naturlig at produkteier er en kunderolle, men vi har erfart at
produkteier trenger ressurser rundt seg for & kunne forberede produktkeen for sprinting. Vi
har derfor plassert leverandgrens lgsningsansvarlig eller hva vi ogsa kan kalle faglig ansvarlig
I produktteamet.

Ansvarsomrader for produktteamet
e Definere produktkeen i form av produktelementer

e Kilargjegring av produktkgen i forkant av hver sprint. De gverste produktelementene
ber i tillegg til beskrivelse, forretningsverdi, prioritet og estimat ogsa inneholde en
beskrivelse av hvordan elementet skal verifiseres, en demobeskrivelse, eventuelle
testscenarier, krav til testdata og lignende

e Holde produktkgen oppdatert til enhver tid

e Prioritere nye produktelementer i forhold til virksomhetsmessig betydning og
forretningsverdi

e Bidra til en fornuftig utviklingsmessig rekkefglge, blant annet ved & planlegge til
samme sprint elementer som henger sammen funksjonelt, vurdere avhengigheter til
tekniske produktelementer med videre

e Forklare innholdet i, krav og spesifikasjoner som er knyttet til et produktelement for
sprintteamet

Leverandgrens hovedansvarsomrader

Leverandgren har framdriftsansvaret i en PS2000-kontrakt og leverandgrens
representanter i produktteamet bgr derfor ta hovedansvaret for noen av oppgavene:

e Detaljert implementasjonsbeskrivelse og design, for eksempel interaksjonsdesign
e Lgpende estimering av nye produktelementer

e Presentere forslag til hvordan de funksjonelle produktelementene skal realiseres i
lasningen

e Gi rad om hvordan man kan fa til sammenhengende funksjonalitet innenfor hver
sprint

e Holde fokus pa gjenbruk av lgsningselementer
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Avklare tekniske avhengigheter mellom produktelementer og andre komponenter som
ma produseres

Gi rad om tekniske endringer som bar foretas og hvilke funksjonelle konsekvenser de
har

Legpende vurdering om oppdateringen av produktkgen har merkantile konsekvenser i
form av endring

Kundens hovedansvarsomrader

Lapende beskrivelse av produktelementer, inkludert hvordan de skal verifiseres med
krav til demo og testscenarier

Lapende avklaringer og forankringer i kundeorganisasjonen
Prioritering av produktelementene

Godkjenning av produktelementer

Lgsningsansvarlig

Dette er en rolle pa leverandgrsiden, som er ansvarlig for lgsningens utforming. Vi har gode
erfaringer med at leverandgrens Lgsningsansvarlig bidrar sammen med produkteier i
produktteamet med 4 tilrettelegge produktkgen i forkant av hver sprint. Andre navn pa denne
rollen har veert funksjonell arkitekt, *business analyst’ og lignende.

Andre roller i produktteamet

Det er vanlig i PS2000 prosjekter at bade kunden og leverandgren har hver sin testleder. | et
starre prosjekt der det er flere sprintteam, vil det veere naturlig at bade kundens og
leverandgrens testleder inngar i produktteamet, for a tilrettelegge for akseptansekriterier og
generering av testbetingelser knyttet til elementene gverst i produktkgen som er kandidater
for neste sprint.
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[l Sprintteamet

Figurv4: Sprintteamet

Sprintteamet er en tverrfaglig gruppe av personer med de ulike ferdighetene som trengs for &
skape sluttfunksjonalitet ut av kravene som er beskrevet i produktkgen. Leveransen fra
sprintteamet skal veere ferdig — funksjonelt komplett, testet, dokumentert og uten kjente feil, i
stand til & bli produksjonssatt om gnskelig. Et slikt team bestar gjerne av noen som kan
analysere kravene, lage design, programmere, lage og gjennomfare test, dokumentere med
videre. I et PS2000 prosjekt hvor kunde og leverandgr samarbeider om a ta fram lgsning vil
typisk kunden inneha analyse- og test-roller i og med at de er de som kjenner fagomradet
best, mens leverandgren typisk innehar de andre rollene som er typiske fagroller innen
programvareutvikling, arkitektur og lignende.

Det er sprintteamet som forplikter seg ovenfor produkteier at de vil gjennomfagre hver
iterasjon/sprint og ferdigstille funksjonaliteten teamet patar seg ved inngangen til sprinten. P&
slutten av sprinten viser de fram resultatet av arbeidet som er gjort for produkteier og andre
interessenter og produkteier tar dette med seg inn i planleggingen for pafglgende sprinter.

| organisasjoner som utvikler programvare er det vanlig a opprette ekspertgrupper som jobber
pa tvers av prosjekter og som samler personer med spesialkompetanse innenfor for eksempel
brukervennlighet, database, infrastruktur, sikkerhet, systemarkitektur, integrasjon. | den grad
slik kompetanse er ngdvendig i et scrumprosjekt sa ber disse personene ga inn i sprintteamet
pa vanlig mate. Det er ikke tilradelig at de star utenfor og kun gir rad, de blir del av teamet
nar det er ngdvendig a lage arkitektur, lage infrastruktur eller etablere databasemodell. De
gjer enten jobben selv eller jobber med kompetansebygging innenfor teamet overfor de som
gjer arbeidet.

Hovedforskjellen er at de ikke lenger opptrer som kyllinger. Vi far dem inn i teamet nar
iterasjonen starter og de forplikter seg pa samme mate som resten av teamet til a lgse
oppgavene teamet har patatt seg i denne sprinten. Som teammedlemmer er de griser pa linje
med de gvrige.

e Sprintteamet velger blant de hgyest prioriterte produktelementene for & bestemme
innholdet i neste sprint

e | sprintplanlegging dekomponeres produktelementene til oppgaver

e Sprintteamet er ansvarlig for utvikling og enhetstest
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e Sprintteamet velger mal for sprinten og spesifiserer resultatet av arbeidet

e Sprintteamet er ansvarlig for a rapportere daglige resultater, estimert gjenstaende pa
lapende oppgaver og eventuelle hindringer

e Sprintteamet har rett til & gjare alt som skal til innenfor prosjektets retningslinjer for a
na malet med sprinten

e Sprintteamet organiserer seg selv og arbeidet som skal gjeres

e Sprintteamet demonstrerer resultatet av arbeidet gjennomfgrt i sprinten til produkteier
0g andre interessenter i sprintdemo

e Sprintteamet oppsummerer sine egne erfaringer og gjer justeringer av prosessen i
sprinttilbakeblikk

IV Scrumleder

FigurV5: Scrumlederen

Scrumlederen (ScrumMaster) er den tredje, viktige rollen. Tidligere var dette prosjektlederen,
na er det personen som er ansvarlig for at scrumprosessen brukes slik intensjonen er. Det er
ulike mater a se scrumlederens rolle pa. En mate & se pa rollen er & sammenligne den med a
vaere en forelder, fordi ferste gangen du far samlet sprintteamet vet de ikke hvordan de skal
organisere seg selv, de vet ikke hvordan de skal jobbe tverrfaglig, de vet ikke hvordan de skal
jobbe med prosjekteier eller arbeide innenfor tidsrammer. P4 samme mate som en forelder er
scrumlederen ansvarlig for a leere og trene teamet i hvordan ulike ting gjares til de klarer det
uten hjelp, fra et tidlig uorganisert uselvstendig team til et modent selvfungerende team.
Tilsvarende er scrumlederen lik en trener ansvarlig for & motivere, vere leder og veileder.
Scrumlederen er ogsa lik en dommer som sikrer at spillereglene falges.

Scrumlederens viktigste oppgave er a sikre at alle falger reglene for metoden og at teamet far
full fokus pa a lgse sine oppgaver uforstyrret. Ofte vil prosesser i organisasjon kunne skape
hindringer for sprintteamet som igjen pavirker i hvilken grad teamet klarer & levere som
planlagt. Det er lett & gi opp og akseptere at organisasjonsprosesser ikke lar seg endre, og
derav ogsa ofre noe av teamets kapasitet, men dette er noe scrumlederen ma kjempe i mot.
For & kunne oppna den hgye produktivitet som scrum forventes & ha er det essensielt at
reglene folges ngyaktig og gjennomfares uansett. Ved a gjere det vil enhver ting i
organisasjonen som ikke fungerer og som hindrer arbeidet med a utvikle programvare bli lett
synlig. Det er scrumlederens jobb a fjerne disse hindringene, om de er innenfor eller utenfor
teamet, slik at teamet klarer 2 na malene de har satt seg ved inngangen til sprinten.

Scrumlederens oppgaver oppsummert:




Smidig utvikling med PS2000 Side : XVIav XXIII
Veileder for smidig systemutvikling Dato: 15.11.2010

Vedlegg

Ver. : 1.31

A f& til velfungerende sprintteam som har hgyest mulig produktivitet. Det betyr
oppleering, fasilitering, teamsammensetning, daglig oppfelging, sikre at prosesser
falges med videre.

Sprintplanleggingsmatet, det medfarer ogsa a serge for at de riktige personene er
invitert og delaktige (for eksempel produkteier, medlemmer av produketeam)

Sprinttilbakeblikk og for & prioritere forbedringer og sgrge for at forbedringer blir
utfart

A skjerme sprintteamet fra eksterne forstyrrelser og fjerne hindringer
A invitere relevante personer til daglig scrum, sprintdemo og sprintplanleggingsmater

A lette kommunikasjonen mellom sprintteamet og produkteier slik at produkteier er i
stand til mest mulig direkte a styre prioriteringene av funksjonalitet som utvikles

A coache prosjektmedlemmer pa béde leverandgr- og kundesiden, slik at de ved &
bruke scrum kan fa mest mulig igjen for pengene og na prosjektets mal

A f& til tett samarbeid pé tvers av alle roller og funksjoner

A forbedre utviklingspraksis og bruk av verktgy slik at hvert inkrement med
funksjonalitet er potensielt produksjonsklar

A falge opp fart og fokusfaktor til sprintteamet, slik at forbedringspotensialet tas ut

Interessenter

Figur V6: Interessenter

Det farste trinnet i kravanalysen fgr prosjektoppstart er a identifisere hvem som kan gi deg
kravene til hva det planlagte systemet skal inneholde. Forretningsprosesser omfatter
kommunikasjon mellom ulike folk i organisasjonen, men kommunikasjon skjer ogsa utenfor
organisasjonen. Nar man samler krav til lgsningen er det lett & overse de som ikke bruker
programvaren direkte. Disse ressursene kan likevel vaere interessenter til lgsningen.

Alle potensielle interessenter til prosjektet ber identifiseres sa tidlig som mulig. Hvis de ikke
har veert involvert i forberedende arbeid har prosjektet bruk for en eller annen form for
kommunikasjonskanal for a informere dem om prosjektet og hvordan prosjektet vil gi dem
fordeler eller pavirker dem pa en eller annen mate.

En teknikk som anbefales for a hjelpe a identifisere interessenter er a bruke et lgkdiagram
som illustrert i figur 7.
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Figur V7: Eksempel p8 lpkdiagram for & identifisere interessenter til en lgsning

Den beste maten a takle dette pa er a farst identifisere alle interessenter og deretter & lage en
kommunikasjonsplan som dokumenterer hvordan hver enkelt skal informeres om prosjektet.
Planen bgr inneholde tidsangivelse, informasjonsinnhold og type kommunikasjon. Sa fort
planen er pa plass er det pa tide & ga og snakke med interessentene.

VI Brukere

Figur V8: Brukere

Brukerne er de som skal bruke systemet og er slik sett en spesielt viktig type interessent. Vi
mener det er viktig at brukerne deltar i utviklingen av systemet som skal utvikles for at
brukerkrav Dblir tilstrekkelig identifisert, og at dette er et sentralt suksesskriterium for
systemutvikling. Brukerne kan vare representert bade i sprintteamet og i produktteamet.
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6)  Aktiviteter i scrum

De tre hovedaktivitetene i scrum er sprintplanlegging, daglig scrum og sprintdemo. 1 tillegg
kommer sprinttilbakeblikk.

| Sprintplanlegging

3roller
Produkteier
Scrumleder
Team

3 artefakter
Produktke
Sprintko
Sprint brenndiagram

3 aktiviteter
Sprintplanlegging
Daglig Scrum
Sprintgjennomgang

Figur V9: Sprintplanlegging

Planleggingsmgatet begynner med at produkteier gjennomgar visjon, veikart, leveranseplan og
produktke med teamet. Produktkgen er gjerne satt opp pa veggen i form av lapper som er
plassert slik at de viktigste oppgavene er plassert gverst, lengst til venstre eller lignende (se
figur 9). A plukke fra koen er da & faktisk ta lapper fra produktkgveggen og plassere disse
over pa hvert teams tavle. At dette skjer i samme rom og at alle gjgr det samtidig har den
effekten av man far diskusjon og at man forhapentligvis far en optimal fordeling av oppgaver
mellom teamene. Er prosjektet delt inn i flere team er det hensiktsmessig at de far plukke
oppgaver samtidig for a ta hensyn til individuelle ferdigheter eller tidligere erfaringer med
lignende oppgaver.

Teamet vurderer estimatene pa elementene i produktkgen og bekrefter at de er sa riktige som
mulig. Teamet bestemmer seg for hvor mange elementer fra produktkeen de kan gjennomfare
i sprinten basert pa sin kapasitet — teamstarrelse, tilgjengelig tid og nivaet pa teamets
produktivitet. Det er viktig at teamet selv plukker de oppgavene de har kapasitet til & lgse
innenfor sprintlengden fra toppen av produktkaen.

Nar scrumteamet har valgt hvilke topprioriterte elementer fra produktkgen de skal levere i
kommende sprint setter teamet seg sammen for a bryte ned produktelementene i
sprintoppgaver. Dette er spesifikke utvikleroppgaver som er ngdvendige a gjennomfare for a
implementere de valgte produktelementene. Denne aktivitetslisten utgjer sprintkeen for
teamet. Denne fasen av sprintplanleggingsmgtet er tidsstyrt til maksimum 1 time pr. uke
sprintlengde, det vil si 4 timer for en 4 ukers sprint. Oppgavene brytes ned i maksimum 2
dager, helst 1 dags arbeid. Nar sprintkgen er ferdigstilt regnes totalt estimert arbeid sammen
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og sammenlignes med estimatene fra produktkgen. Er det vesentlige forskjeller ma teamet
forhandle med produkteier om enten & legge noe tilbake eller hente flere elementer fra
produktkeen slik at teamet er sikrest mulig pa a klare oppgavene de har tatt pa seg i sprinten.

Produkteier har prioritert den funksjonelle produktkgen. For & realisere funksjonelle krav ma
man ogsa realisere noen tekniske krav. Dette kan man vurdere a handtere med en egen
teknisk produktke (se figur 10). Vi gjer imidlertid oppmerksom pa at det er delte meninger
om dette i det smidige miljeet. Noen mener at det & ha egne tekniske elementer bare er en
kompensasjon for manglende hell i & formidle forretningsverdien for det man skal gjare.

Funksjonell
produktke

Farste funksjonelle element far
ekstrakostnad fordi teknisk element

ma ogsa utvikles

Teknisk
produktke

w
vl vf|wl| v||lwl]| + || o
3]

Far ikke ekstrakostnad hvis
prioritering forblir slik

Avhengig av 3 tekniske elemente}

8+5+3+8

Innbyrdes avhengighet

I

13

13

Figur V10: Funksjonell og teknisk produktkg

| sprintplanleggingsmatet jobber man med & dele de funksjonelle produktelementene inn i
delaktiviteter. Det er vanlig & bruke gruppeestimeringsprossesser som planning poker i
sprintplanleggingsmgtet. Er det store avvik mellom estimatene teamet kommer fram til nar
man legger sammen alle delaktivitetsestimatene til et produktelement og det opprinnelige
estimatet pa produktelementet, ma man ga tilbake til produkteier. Er oppgaven tolket pa en
annen mate enn produkteier mener, eller er det rett og slett flere ting som skal realiseres enn
forst antatt? Uansett ma antall produktelementer som inngar i sprintkeen justeres slik at
teamets sprintkapasitet overholdes.

| planleggingsarbeidet ma man se pa den tekniske produktkgen og sjekke ut om noen av de
funksjonelle produktelementene krever tekniske produktelementer realisert. I figur V10 ser vi
hvordan enkelte funksjonelle elementer har kobling til ett eller flere tekniske elementer. Det
farste funksjonelle elementet med avhengighet til et teknisk element far en ekstrakostnad i
form av at man ma realisere dette tekniske elementet for a kunne gjgre det funksjonelle.
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Produkteier ma redusere sine funksjonelle ambisjoner for kommende sprint nar slike
situasjoner oppstar.

Il Daglig scrum

Figur V11: Daglig scrum
Teamet mgtes hver dag til samme tidspunkt og holder et 15 minutters mgte. Alle deltakere
svarer pa fglgende sparsmal etter tur

1) Hva har du gjort siden forrige mete?

2) Hva har du tenkt a gjare til neste mate?

3) Er det noe som hindrer deg?

Samtidig oppdateres tavien med sprintkgelementer og aktiviteter. Hver enkelt flytter lappene
de har gjort noe med siden sist. Nar alle er ferdige oppdaterer scrumleder brenndiagrammet.
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=

Figur V12: Brenndiagram

Oppgaver som kommer til underveis i sprinten har en egen plass pa tavla. Der putter man
ogsa de keelementene man starter pa hvis man far bedre tid enn planlagt.

Det er ikke ngdvendig med en egen kolonne for ’I test’ som vist i figur 12. En oppgave er
ikke ferdig fer den er enhetstestet og systemtestet, slik at den er fortsatt "I arbeid"/"Under
arbeid”. Hva som defineres som ’ferdig’ ble droftet i kapittelet 5.7. Anbefalt definisjon er:
”Sprinttestede produktelementer levert til kundens verifikasjon”
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[l Sprintdemo

AVSLUTTENDE DAG
Demo & oppsummering

Figur V13: Sprintdemo

Siste dag i sprinten avholdes det demo for produkteier og alle andre interessenter. Hvert team
demonstrerer den funksjonalitet de har utviklet i lgpet av sprinten. Bare de
produktelementene som er helt ferdige blir demonstrert. Er det oppgaver man ikke er ferdig
med skal de tilbake i produktkgen.

Sprint oppstart Sprint avslutning >

( E Produktke 3 Sprintke E Sprintke
Beregnet Ferdig! -
hastighet :
_29 rercig | [ISIN hastighet
© Ferdig! | (DS 21
Nesten ferdig!
Ikke pabegynt! -
S —] Go—
13

E

Figur V14: Beregnet versus faktisk sprinthastighet




Smidig utvikling med PS2000 Side :XXIII av XXIII
Veileder for smidig systemutvikling Dato: 15.11.2010
Vedlegg Ver. : 1.31

| figur 14 ser vi forlgpet til et sprintteam. Siden dette var fgrste sprint stilte man uten erfaring
og matte beregne sprinthastigheten til teamet. Hvis man tar utgangspunkt i arbeidsdager som
enhet, vil beregnet sprinthastighet regnes ut fra formelen

(X antall arbeidsdager tilgjengelig) x (Fokusfaktor) = (Beregnet hastighet)

Beregnet hastighet var altsa 29, gitt forventning om en fokusfaktor pa for eksempel 70%.
Resultatet var bare 21. Til neste sprint bgr man da bruke justert fokusfaktor for & ha en mer
realistisk plan for kommende sprint. Etter noen sprinter bar teamhastigheten gke noe for sa a
stabilisere seg etter hvert som teamet blir bedre kjent med hverandre og oppgavene som skal
lgses.

Et alternativ er & benytte fart som eneste malestokk, for eksempel i form av funksjonelle
punkter eller poeng produsert pr. sprint. Se for gvrig kapittel 5.7.

IV Sprinttilbakeblikk

En viktig del av metodikken i scrum er at man skal leere underveis og forsgke a forbedre
prosessen. Derfor avholdes det et retrospektivmete i etterkant av demo, den siste dagen i
sprinten. Mgtet har vi kalt sprinttilbakeblikk. Mgtet ledes av scrumleder og man bruker
gjerne lapper og tavle i prosessen, se figur 13.

Hver enkelt skriver ned ett par lapper med ting som har fungert bra i sprinten, ett par ting som
ikke har fungert bra og sa forslag til konkrete forbedringspunkter for neste sprint. Alle
lappene henges opp pa veggen far man stemmer over hvilke forbedringsforslag man mener er
viktigst. Teamet bar ta mal av seg til & gjennomfare de viktigste forbedringsforslagene i neste
sprint.

7)  Artefakter i scrum

| Produktkg

En produkteier stiller sammen alle krav til produktet og prioriterer blant mulig funksjonalitet.
Resultatet av en produkteiers arbeid blir en produktkeg — en gjereliste over @nsket
funksjonalitet som hele tiden far nye prioriteringer.

Il Sprintkg

Innenfor hver sprint overferes de hgyest prioriterte funksjonene til en sprintke.
Prosjektmedlemmene setter sammen scrumteam pa 7, pluss/minus 2 personer. | diskusjon
med prosjekteier blir man enige om malene for sprinten og bryter ned den prioriterte
funksjonaliteten i detaljerte arbeidsoppgaver. Teamet er selvorganiserende og medlemmene
deler ansvaret for resultatet av sprinten.

[l Brenndiagram

Brenndiagrammet viser framdrift fra dag til dag innenfor sprinten. Det er vanlig & oppdatere
brenndiagrammet i etterkant av daglig scrum og reglen er at bare oppgaver og aktiviteter som
er ferdigstilt regnes med 1 ferdigstillesgrad. Malet er at man skal “brenne” seg ned til null 1
lgpet av sprinten og det er teamets ansvar a vurdere framdrift og treffe tiltak hvis det er
ngdvendig ved a ta inn eller ta ut produktelementer fra sprinten.
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Vi gjer oppmerksom pa at noen prosjekter benytter Burn-up-diagrammer’ etter anbefaling
fra blant annet Alistair Cockburn. Vi har imidlertid landet pa Burn-down diagrammer i denne
veilederen, fordi planlagt sprintvolum kan forflytte seg de ferste dagene i sprinten for
eksempel fordi oppgaver kommer til eller produkter blir ytterligere ekspandert. Dette vil ikke
kreve noe ekstra i oppdateringen av diagrammet. Samtidig er fokus pa det som star igjen,
fremfor fokus pa det som er produsert hittil. Vi mener at dette samsvarer bedre med kjernen i
fremdriftsrapporteringen.

8) Litteraturanbefalinger

Henry Kniberg: Scrum and XP from the trenches
http://www.infogq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches

Dette er kanskje den beste boka om Scrum pa markedet (og den kan lastes ned gratis). |
tillegg er den produsert av vare svenske naboer. | var tillemping av Scrum i denne veilederen
har vi basert oss tungt pa denne boka.

Det smidige manifest
http://agilemanifesto.org/

Det smidige manifestet, og de 12 smidige prinsippene, slik de ble forfattet av 17
metodeeksperter i Utah, februar 2001.

Ken Schwaber: Agile Software Development with Scrum
http://www.amazon.co.uk/Agile-Software-Development-
SCRUM/dp/0130676349/ref=sr 1 2?ie=UTF8&s=books&(id=1213628168&sr=8-2

Den originale Scrumboken. Overordnet om prinsippene og med elendige illustrasjoner, men
et ‘'must-read’ som innfering 1 Scrum.

Mike Cohn: Agile estimating and planning
http://www.amazon.co.uk/Agile-Estimating-Planning-Robert-
Martin/dp/0131479415/ref=sr 1 7?ie=UTF8&s=books&Qqid=1213628082&sr=8-7

Den beste boka hittil pa smidig estimering og leveranseplanlegging.

Kent Beck: Extreme Programming Explained: Embrace Change
http://www.amazon.co.uk/Extreme-Programming-Explained-Embrace-
Change/dp/0321278658/ref=sr 1 1?ie=UTF8&s=books&qid=1213628335&sr=1-1

Den originale boken til Kent Beck i revidert utgave. Overlapper med Scrum, men med fokus
pa mer engineering praksiser.

James Shore og Shane Warden: The Art of Agile Development
http://www.amazon.co.uk/Art-Agile-Development-James-
Shore/dp/0596527675/ref=sr 1 5?ie=UTF8&s=books&qid=1213628272&sr=8-5

En ny bok med mange praktiske erfaringer.
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Alistair Cockburn: Agile Software Development
http://www.amazon.co.uk/Agile-Software-Development-Through-
People/dp/0201699699/ref=sr 1 3?ie=UTF8&s=books&Qqid=1213628616&sr=1-3

Alistair Cockburn med fokus pa de myke sidene.

Mary Poppendieck: Lean Software Development: An Agile Toolkit
http://www.amazon.co.uk/Lean-Software-Development-Aqile-
Toolkit/dp/0321150783/ref=pd sim b?ie=UTF8&qid=1213628616&sr=1-3

Mary Poppendieck’s bok om Lean programutvikling.

Et par referanser til Planning Poker
http://www.planningpoker.com/detail.htmi

K. J. Molgkken-@stvold, N. C. Haugen, and H. C. Benestad. Using Planning Poker for
Combining Expert Estimates in Software Projects, Accepted for publication in Journal of
Systems and Software, 2008.

Craig Larman: Agile and iterative development
http://www.amazon.co.uk/Aqile-iterative-development-Craig-
Larman/dp/0131111558/ref=sr 1 12?ie=UTF8&s=books&qid=1213628233&sr=8-12

Craig Larmans bok som sammenligner ulike smidige metoder, men hvor kapitlene om
hvorfor vannfall feiler er de mest nyttige.

Jim Highsmith: Agile Project Management: Creating Innovative Products
http://www.amazon.co.uk/Agile-iterative-development-Craig-
Larman/dp/0131111558/ref=sr 1 12?ie=UTF8&s=books&qid=1213628233&sr=8-12

Walker Royce: Software Project Management: A Unified Framework
http://www.amazon.com/Software-Project-Management-Unified-
Framework/dp/0201309580/

En bok av opphavsmannen til *fossefallsmetoden’, som viser at han ufortjent har fatt dette
stempelet.

Barry Boehm og Richard Turner: Balancing Agility and Discipline: A Guide for the
Perplexed
http://www.amazon.com/Balancing-Agility-Discipline-Guide-Perplexed/dp/0321186125/

En av forfatterne er mannen bak usikkerhetstrakten, som vi omtaler i avsnitt 8.3 ovenfor.
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